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RESUMO 
MEDEIROS, Felipe Renato. Planejamento, Programação e Controle da 
Produção: Um Estudo de Caso na JPF Empreiteira de Mão de Obra. 62 folhas. 
Trabalho de Conclusão de Estagio (Graduação em Administração). Curso de 
Administração, Universidade Federal de Santa Catarina,  Florianópolis, 2007. 
O objetivo deste trabalho é analisar os mecanismos de planejamento, 
programação e controle da produção (PPCP), em uma empresa da construção 
civil, propondo-se também a realizar um diagnóstico do PPCP da empresa e 
propor melhorias. 0 trabalho é caracterizado como estudo de caso exploratório, 
descritivo e avaliativo, tendo utilizado para a coleta de dados as seguintes 
técnicas: pesquisas bibliográficas, análise documental, entrevista não-
estruturada e observação direta. 0 diagnostico verificou que a empresa não 
possui um planejamento formal e sistematizado, as decisões referentes a 
produção são centralizadas no gerente de produção, as falhas no planejamento 
das construtoras afeta o processo de controle pela empresa, a empresa não 
sabe a sua real capacidade produtiva e não utiliza nenhuma técnica formal 
para a realização da sua programação o que ocasiona desperdícios de mão de 
obra. As sugestões propostas foram a implementação de um planejamento 
formal e sistematizado, diminuir a centralização, fazer com que a empresa 
participe do desenvolvimento dos projetos, a elabora cão de uma metodologia 
para mensurar a capacidade produtiva e para diminuir a subjetividade e a 
pouca exatidão do processo de programação foi sugerida a adoção da técnica 
PERT/CPM. Defende-se, principalmente, que a medida que se tenha  disponível 
uma metodologia e um conjunto de ferramentas, adaptadas à construção civil, 
possa-se estruturar e planejar de forma mais adequada a execução de um 
trabalho com uma qualidade melhor e produtividade mais elevada. Por meio 
deste trabalho veri ficou-se que as medidas colocadas anteriormente são 
viáveis numa empresa de médio porte. 
Palavras Chave: Planejamento, Programação, Controle e Construção Civil. 
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É apresentado neste estudo um diagnóstico organizacional direcionado 
para a área de Administração da Produção. Um gerenciamento eficaz da 
produção é de suma importância para o sucesso da organização, pois, engloba 
as funções ligadas à fabricação de bens e as responsabilidades de planejar, 
programar e controlar essas funções. 
1.2 Contextualização do Problema 
0 Brasil tem sofrido aceleradas transformações em seu cenário 
produtivo e econômico, e neste contexto as empresas da construção civil 
sentiram-se forçadas a fazer mudanças radicais no setor, buscando a 
modernização de seus processos e a conscientização da necessidade de uma 
administração mais profissional. A adequação a esta nova realidade vem se 
tornando cada vez mais um fator de sobrevivência neste mercado competitivo. 
No Brasil, a Indústria da Construção Civil passou por momentos de altos 
e baixos nos últimos 15 anos, chegando a ser a mola propulsora da economia. 
Com o passar dos anos esse quadro se reverteu e a indústria da construção 
não se modernizou fi cando para traz, e hoje sofre com a falta de qualidade e 
modernização dos seus processos produtivos (REVISTA ENGENHARIA, 
2002). 
De forma lenta, mas gradual, é possível ver algumas ações na busca da 
modernização do setor, mas a Indústria da Construção Civil ainda encontra-se 
tecnologicamente defasada em relação às demais atividades econômicas. Mas 
não se pode esquecer que essa indústria possui peculiaridades que dificultam 
a aplicação de teorias gerencias e a implantação de programas de 
melhoramento dos processos. 
Segundo Escrivão Filho (1998), as estratégias criadas para setores de 
produção nitidamente industrial, como o metalúrgico ou o eletroeletrônico, não 
podem ser aplicadas com a mesma ênfase a uma atividade que possui forte 
componente de trabalho artesanal, como é o caso da construção civil. 
Com isso, este estudo tem como objetivo analisar o processo de 
planejamento, programação e controle da produção (PPCP), focando os 
aspectos gerenciais dessas atividades e identificando as suas forças e 
fraquezas. Para posteriormente sugerir um plano de ações que contribua para 
a melhoria desses processos. 
1.3 Justificativa do Trabalho 
Para Castro (1977) apud Quadros (2004), um tema se justifica por ser 
importante original e viável. 0 tema em questão é importante por que contribui 
para que a empresa em estudo possa identificar as falhas no seu processo de 
PPCP e a real necessidade da implantação de técnicas gerenciais mais 
modernas. E original e viável ao tratar de um assunto novo que, até então não 
foi explorado a fundo nas escolas de gestão, e se tornou possível pelo apoio e 
interesse da empresa na realização deste estudo. 
A construção civil desempenha um papel econômico e social muito 
importante, sendo uma indústria extremamente representativa em  países 
industrializados e uma mola propulsora dos países em desenvolvimento. 
Constitui-se também em um dos setores que mais gera emprego, absorvendo 
cerca de um terço da mão-de-obra dos trabalhadores envolvidos em atividades 
industriais. Em um diagnostico da Indústria da Construção Civil Brasileira feito 
pela Fundação Joao Pinheiro concluiu-se que este setor tem um papel 
importante no desenvolvimento do Brasil: "a atividade construtora é uma das 
responsáveis pela criação das próprias bases da moderna sociedade industrial, 
assumindo a função de montagem da infra-estrutura econômica e social 
indispensável ao prosseguimento do processo de industrialização" (HON0R10, 
2002, p.22). 
0 setor vem passando por um processo de transição devido ao aumento 
da competitividade, dos controles da matéria prima na busca por novos 
processos construtivos, das novas regulamentações do setor feitas pelo 
governo e da exigência cada vez maior do cliente em se tratando de qualidade 
e preço do produto. Mesmo buscando uma nova postura, a construção civil 
ainda mantém fortes traços tradicionais de organização do trabalho. Isso 
dificulta a sua inserção na realidade de mercado vivida pelos outros setores 
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industriais, pois a sua matéria-prima principal é a mão-de-obra que, na sua 
maioria, é composta de pessoas vindas do meio rural ou de classes menos 
favorecidas, sem qualificação profissional e que não recebem o treinamento 
devido para realizar as suas funções. 
Essas características da mão-de-obra, associadas as peculiaridades do 
setor, como caráter nômade dos canteiros, alta complexidade dos projetos, 
desperdícios de recursos e rotatividade dos operários, só vêm di fi cultar a 
implantação de programas de melhorias como da qualidade e planejamento 
dos processos. 
No Brasil, como em outros países, o setor da construção civil é 
frequentemente apresentado como atrasado tecnologicamente tendo sido, 
inclusive, objeto de diversas reportagens que ressaltavam seus  desperdícios 
crônicos de materiais e mão-de-obra (LEUSIN, 1996). 
Em se tratando de planejamento dos processos, o setor encontra-se 
bastante defasado, sendo comum encontrar  distorções na execução dos 
projetos. Um dos motivos principais é o fato de muitos dos donos de 
construtoras e empreiteiras serem pessoas que começaram na parte 
operacional, adquiriram alguma experiência e decidiram se tornar empresários. 
Essa experiência inclui basicamente a parte pratica, tendo eles pouco 
conhecimento administrativo e gerencial, para gerir de forma adequada os seus 
empreendimentos. Com  isso pode-se entender por que a construção civil 
possui processos mal elaborados e divergências, em se tratando da qualidade 
dos seus produtos. 
Para Yazigi (2000), do ponto de vista tecnológico, o processo produtivo 
na construção civil brasileira mescla o processo tradicional (artesanal) com o 
convencional (mecanização parcial e divisão do trabalho). 
0 que ocorre com mais freqüência é a realização de obras de forma 
artesanal, que não dão a devida importância a um planejamento de produção, 
gerando divergências nos prazos pré-estabelecidos. 
Esta é a grande motivação desse estudo, pois mesmo diante de um 
quadro econômico favorável para a as empresas de construção civil, o setor 
não pode ignorar a necessidade da implantação de mecanismos que 
sistematizem e formalizem as decisões referentes a administração da 
produção. 
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1.4 Aspectos Metodológicos 
Neste estudo de caso foi utilizada a metodologia descritiva, baseada 
em pesquisas bibliográ ficas, análise documental, entrevista não-estruturada 
com gerentes da empresa e observação direta. A análise dos dados foi feita de 
forma qualitativa. 
Segundo Gil (1991), na maioria dos estudos de casos é possivel 
distinguir quatro fases: 
a) delimitação da unidade de caso; 
b) coleta de dados; 
c) análise e interpretação dos dados; 
d) redação do relatório (conclusões); 
Para Oliveira (1997), a abordagem qualitativa nos leva, entretanto, a 
uma série de leituras sobre o assunto a pesquisa, para efeito da apresentação 
de resenhas, ou seja, descrever pormenorizada ou relatar minuciosamente o 
que os diferentes autores ou especialistas escrevem sobre o assunto e, a partir 
dai, estabelecer uma série de correlações para, ao final, concluir a cerca do 
assunto. 
Este estudo caracteriza-se como exploratório, descritivo e avaliativo. 
Para Gil (1991), a análise realizada caracteriza-se como um estudo 
exploratório, pois proporciona maior familiaridade e clareza do processo de 
planejamento, programação e controle adotado pela Empresa. 
Ele é descritivo quando o pesquisador descreve a realidade da empresa, 
sem se preocupar em propor alterações. E se torna avaliativo quando a partir 
da avaliação se conseguiu veri ficar a existência ou não de pontos em comum 
entre a literatura pesquisada, e a realidade da empresa, avaliando também a 
necessidade de mudanças nos seus processos. (OLIVEIRA, 1997). 
1.4.1 Técnicas de coleta de dados 
Para o desenvolvimento deste estudo, foram utilizadas as seguintes 
técnicas de coletas de dados: pesquisas bibliográficas, análise documental, 
entrevista não-estruturada e observação direta. 
Para Gil (1991), a pesquisa bibliográfica tem por finalidade conhecer as 
diferentes formas de contribuição cientifica que se realizaram sobre 
determinado assunto ou fenômeno. Normalmente o levantamento bibliográfico 
é realizado em bibliotecas públicas, faculdades, universidades e, 
especialmente, naqueles acervos que fazem parte do catálogo coletivo a das 
bibliotecas virtuais. 
A análise documental normalmente proporciona ao pesquisador dados 
importantes, evitando também a perda de tempo com as saidas a campo, 
tendo como principais fontes de pesquisa: arquivos  históricos, registros 
estatisticos, diários, atas e outros arquivos disponíveis na organização 
(OLIVEIRA, 1997). Apesar de escassa, a analise documental de alguns 
registros da empresa que estavam arquivados como: organograma, listas de 
obras executadas, demonstrações financeiras e outros, contribuíram para 
descrever o funcionamento operacional da empresa. 
A entrevista não-estruturada ocorreu por meio de uma conversa informal 
com gerentes da empresa, utilizando perguntas abertas procurando dar maior 
flexibilidade aos entrevistados. Elas foram feitas com o gerente de produção, 
Francisco Steinbach, responsável por toda a parte de produção da empresa. A 
entrevista não estruturada também foi feita com o gerente financeiro, Diogo 
Steinbach, responsável pelo departamento financeiro. As entrevistas 
permitiram levantar informações importantes que não estavam documentadas. 
A observação se mostrou uma técnica muito importante neste estudo, 
pois ela foi feita de forma participativa na empresa, possibilitando ao 
pesquisador coletar informações que representam realmente a realidade da 
organização. 
1.5 Objetivos 
1.5.1 Objetivo geral 
Analisar os mecanismos de planejamento, programação e controle da 
produção (PPCP), em uma empresa da construção civil. 
6 
1.5.2 Objetivos específicos  
• Descrever o funcionamento operacional da empresa. 
• Realizar um diagnostico do PPCP na empresa. 
• Analisar os mecanismos de PPCP e propor melhorias. 
1.6 Limitagóes do Trabalho 
• 0 foco está em apenas uma empresa, 
• Foi entrevistado apenas duas pessoas, o que limitou o estudo a dois 
pontos de vista. 
1.7 Estrutura do Trabalho 
Este trabalho de conclusão de curso é formado por cinco capítulos, cada 
um com as características adiante discorridas. 
0 capitulo 1 traz a Introdução, os objetivos geral e específicos, a 
justificativa do trabalho, os aspectos metodológicos e sua estrutura base. 
0 capitulo 2 aborda A Base Teórica com Aspectos Básicos de 
Administração e definições sobre Planejamento, Programação e Controle da 
Produção e traz uma caracterização do setor da Construção Civil, 
apresentando um breve histórico com aspectos econômicos e legais, além de 
mostrar o cenário da qualidade na construção civil atualmente. 
0 capitulo 3 apresenta o estudo de caso, no qual se efetua a 
caracterização da empresa, da obra que ilustra o estudo, Caracterização do 
processo de construção e canteiro de obras, Caracterização do Planejamento, 
Programação e Controle da Produção (PPCP) e o Plano de Sugestões Para a 
Empresa. 
0 capitulo 4 apresenta as conclusões. 
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2 FUNDAMENT/WA- 0 TEÓRICA 
Este capitulo apresenta os aspectos básicos de administração e 
definições sobre planejamento, programação e controle da produção e traz 
uma caracterização do setor da construção civil, apresentando um breve 
histórico, além de mostrar o cenário da qualidade na construção civil 
atualmente. 
2.1 Aspectos Básicos de Administração 
A administração possui duas escolas que formaram os primeiros estudos 
da área, a Escola Clássica onde esta inserido o movimento de Administração 
Cientifica tendo como principal figura o engenheiro inglês Frederic Winslow 
Taylor e a Escola de Relações Humanas que deu inicio ao Movimento das 
Relações Humanas, tendo como principal figura o psicólogo australiano George 
Elton Mayo. Todas essas escolas vêm, com o passar dos anos, sendo 
estudadas de vários enfoques diferentes, tendo em cada fase uma ênfase, mas 
todas elas contribuíram para a formação da administração moderna que se tem 
hoje (MOITA, 1973). 
O movimento de maior relevância para esse estudo é o da 
Administração Cientifica, a seguir ele é mostrado com mais detalhes. 
Frederic Winslow Taylor, usualmente chamado de "0 pai da 
Administração Cientifica", percebeu que no campo da administração os dois 
fatores mais notáveis são: a grande desigualdade ou falta de uniformidade e a 
falta de relação aparente entre uma boa administração de fabrica e o 
pagamento de dividendos (MOTTA,1973). 
Os princípios fundamentais da sua teoria são: racionalização da 
produção, estudo de tempos, divisão do trabalho, especialização e motivação 
mediante incentivo monetário (KWASNICKA 1989). 
Além dele também se pode citar: Gilbreth, que desenvolveu um trabalho 
mais em nível de indivíduo, partindo da premissa básica de que o resultado de 
seu trabalho depende muito da atitude que ele assume na fabrica, das 
oportunidades que consegue criar na tarefa e do ambiente físico em si. 
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Baseado nessas premissas, desenvolveu estudos de micro movimentos 
de cada trabalhador e sua posição física no posto de trabalho, a posição das 
suas ferramentas, o manuseio detalhado delas e da matéria-prima em 
transformação. 
Seu primeiro trabalho foi em relação ás construções, principalmente 
sobre o trabalho dos pedreiros, mas em seguida deslocou esforços para a 
indústria manufatureira. (KWASNICKA 1989). 
Nos canteiros de obra há certa autonomia na condução do trabalho por 
parte dos operários, sendo que muitos conduzem as suas atividades baseados 
no que aprenderam com um colega de produção ou um mestre. Deixando claro 
que a falta de gerenciamento dos processos na construção civil gera uma 
grande falta de uniformidade, e só com planejamento e controle da produção 
que esses problemas serão solucionados. 
Nos próximos tópicos serão mostradas as principais  funções da 
administração. 
2.1.1 Planejamento 
0 planejamento é a função administrativa que determina 
antecipadamente quais os  objetivos a serem atingidos e o que deve ser feito 
para atingi-los da melhor maneira  possível (CHAVENATO, 1990). 
0 planejamento, do ponto de vista empresarial, 
consiste em um processo que estabelecem 
objetivos, define linhas de ação e planos 
detalhados para atingi-los e determina os 
recursos necessários á convenção dos 
mencionados objetivos (ACKOFF. 1975, p.10). 
De acordo com Bateman (1998), planejamento é o processo consciente 
e sistemático de tomar decisões sobre objetivos a atividades que uma pessoa, 
um grupo, uma unidade de trabalho ou uma organização buscarão no futuro. 
0 planejamento pode ser definido como o processo de estabelecer os 
objetivos certos da organização e em seguida estabelecer o plano de ação que 
mostrará o melhor caminho a seguir para alcançar esses objetivos. Uma 
análise interna e externa da organização pode diagnosticar as principais 
carências da empresa em se tratando de planejamento. 
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A partir dessa noção, Maximiano (1995), afirma que planejamento pode 
ser definido das seguintes maneiras: 
• objetivos ou resultados a serem alcançados; 
• definir meios para possibilitar a realização de resultados desejados; 
• interferir na realidade, para passar de uma situação conhecida a uma 
outra situação desejada, dentro de um intervalo de fi nido de tempo; 
• imaginar e trabalhar para construir uma situação nova, que não 
resultaria da simples evolução dos acontecimentos presentes; 
• definir um objetivo, avaliar as alternativas para realizá-lo e escolher um 
curso especi fi co de ação; 
0 planejamento por se tratar de uma função administrativa importante, é 
utilizado por administradores dos três  níveis, que são eles: estratégico, tático e 
operacional. 
0 planejamento estratégico envolve a tomada de decisões sobre 
objetivos e estratégias de longo prazo. 0 tático traduz os objetivos e planos 
estratégicos mais amplos em objetivos e pianos específicos para uma parte 
definida da organização, geralmente uma área funcional. 0 operacional 
identi fi ca os procedimentos e processos específicos nos níveis inferiores da 
organização. Os administradores operacionais trabalham focalizando as tarefas 
mais rotineiras, como lotes de produção, roteiros de entrega e requisitos de 
recursos humanos, tipo de planejamento este que se enquadra nas 
necessidades da indústria da construção civil (BATEMAN, 1998). 
A construção civil possui o seu processo produtivo baseado na 
administração de projetos, o que normalmente necessita de um longo  período  
de produção, normalmente veri fi cados na execução de edifícios. Esses fatores 
causam uma incerteza quanto ao planejamento devido à di fi culdade da 
obtenção de informações em algumas fases das obras, por isso torna-se mais 
eficaz fazer um planejamento detalhado de cada fase do projeto visando 
diminuir essas incertezas. 
Contador (1998) define o seguinte modelo de planejamento para a 
gestão de obras: 
o 
• Planejamento 
Atividade baseada na utilização de toda a cultura organizacional e 
competência de parceiros na definição prévia dos parâmetros de 
desempenho esperados para o empreendimento em questão. São 
definidos nessa etapa: 
• Projetos e especificações técnicas; 
• Métodos construtivos e tecnologias de produtos e serviços; 
• Arranjo físico do canteiro de obras e equipamentos de suporte 
produção; 
• Custos para os serviços previstos; 
• Programação básica para a execução dos serviços;  
• Dimensionamento de equipes. 
• Suprimentos 
Atividade de apoio centrada nas estratégias de alimentação das frentes 
de trabalho com os insumos previstos, na quantidade esperada, no momento 
adequado, dentro das especificações técnicas recomendadas e ao menor custo 
possível.  
As diretrizes para negociação e parcerias junto a fornecedores são 
fatores importantes que influenciam tanto aspectos operacionais como 
financeiros para o empreendimento como um todo. 
• Apontamento de dados no canteiro 
Execução de rotinas de levantamento dos dados reais observados na 
execução de cada atividade na obra, tendo em vista a possibilidade de 
comparação entre o previsto e o realizado. 




• Despesas diversas; 
• Andamento físico dos serviços. 
A partir desse modelo pode-se conseguir dados mais precisos do 
empreendimento, viabilizando situações onde a obra aprende com seus erros e 
a empresa acumula conhecimentos para obras futuras. Nesse sentido, a 
função planejamento deve ser utilizada como responsável pela disseminação 
dos conhecimentos adquiridos em experiências passadas a todas as pessoas 
envolvidas nos processos ligados a empreendimentos e suas respectivas 
obras. 
2.1.2 Controle 
Bateman (1998) define controle como qualquer processo que orienta as 
atividades dos indivíduos na direção da realização de metas organizacionais. E 
acrescenta também, que o controle pode ser estratégico quando projetado para 
apoiar os administradores na avaliação do progresso da organização com sua 
estratégia e, quando existirem discrepâncias, na formulação de  ações 
corretivas. 
No processo de administração, controle não tem o significado popular de 
fiscalização. Controle é o processo de produzir e usar informações para tomar 
decisões, sobre a execução de atividades e sobre os objetivos. As informações 
e decisões de controle permitem manter uma organização ou sistema orientado 
para o seu objetivo. (MAXIM IANO, 1995). 
Os administradores atuais devem controlar seu pessoal, estoques, 
qualidade e custos, para mencionar apenas algumas de suas 
responsabilidades. Por isso precisam de sistemas de controle eficazes para os 
auxiliarem nas tarefas de alocação e utilização de recursos e facilitando o 
processo de planejamento. 
Na administração da produção o controle adquire responsabilidade mais 
especifi cas, como a de observar o cumprimento de prazos, fazendo o 
acompanhamento da produção e da compra dos itens, e também estipular os 
níveis de máxima produção dos centros produtivos, a partir de um horizonte de 
planejamento. 
Os sistemas de controle destinam-se a medir o progresso na direção de 
um desempenho planejado e, se necessário, a aplicar medidas corretivas para 
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garantir que o desempenho esteja alinhado com o objetivo dos 
administradores. (BATEMAN, 1998). 
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Figura 01: Processo de controle. 
Fonte: Bateman (1998). 
A partir da fi gura, são descritos os quatro passos do controle: 
1. Estabelecimento de parâmetros de desempenho: é o nivel de 
desempenho esperado para dada meta. Os parâmetros são metas de 
desempenho que estabelecem os níveis desejados de desempenho, 
motivam o desempenho e servem como pontos de referência em relação 
aos quais é possível avaliar o desempenho real. 
2. Medição de desempenho: em geral, os dados de desempenho são 
obtidos de três fontes: relatórios por escrito, que incluem dados 
impressos no computador devido a sua capacidade de reunir massivas 
quantidades de dados de desempenho; relatórios verbais, que consiste 
na supervisão de um superior imediato aquele que estava executando a 
tarefa no final de cada dia para relatar as realizações os problemas ou 
as reações de clientes e outros colaboradores, observação pessoal, 
implica ir à area de atividades e observar o que esta ocorrendo. 0 
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administrador pode observar os métodos de trabalho, os sinais não 
verbais dos empregados e a operação em termos gerais, esta fonte 
também proporciona informações valiosas sobre o desempenho, que 
poderão suplementar os relatórios verbais ou por escrito. 
3. Comparação do desempenho com o parâmetro: nesse processo, o 
administrador avalia o desempenho. Para algumas atividades, desvios 
relativamente pequenos em relação a os  parâmetros são aceitáveis, ao 
passo que em outras um mínimo desvio pode ser grave. 
4. Medidas corretivas: esse passo garante que as operações sejam 
ajustadas onde é necessário, para que sejam atingidos os resultados 
inicialmente planejados. Na descoberta de variações, o controle eficaz 
não pode tolerar demoras desnecessárias, desculpas ou exceções. 
Com o acirramento da competitividade no setor de construção de 
edifícios as empresas se viram obrigadas a melhorar o controle dos seus 
processos, desenvolvendo ferramentas de controle que possam mensurar o 
desempenho das atividades e dos agentes envolvidos no processo produtivo. 
Podendo assim diminuir as variações que causam retrabalho e 
consequentemente custos extras, melhorar a qualidade do produto final e 
formar um banco de dados que auxilie na execução de novas obras. 
2.2 Administração da Produção 
As organizações têm como base a administração de recursos visando a 
transformação e a obtenção de produtos e resultados. A razão das 
organizações existirem está na produção de bens ou serviços e por isso a 
eficiente administração desses processos de produção fará com que as 
empresas aumentem as suas chances de sucesso. De acordo com Figueiredo 
(1984), a administração da produção compreende todas as  funções diretas e 
indiretamente ligadas à fabricação de bens; abrange, pois, além da execução 
do trabalho fabril as tarefas de planejamento, direção e controle das atividades 
manufatureiras. 
De acordo com Slack et al (1997), qualquer operação produz bens ou 
serviços, ou um misto dos dois, e faz isso por um processo de transformação. 
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Transformação refere-se ao uso de recursos para mudar o estado ou condição 
de algo para produzir output. 
A figura 2 mostra um modelo de transformação que é usado para 
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Figura 02: Qualquer produção envolve os processos input-transformação- 
output 
Fonte: Slack eta! (1997). 
Em resumo, a produção envolve um conjunto de recursos de input usado 
para transformar algo ou para ser transformado em output de bens e serviços. 
Slack et al (1997) destacam ainda que a natureza exata das 
responsabilidades diretas da administração da produção dependera, em 
alguma extensão, da forma escolhida pela organização para definir a função 
produção. Entretanto, há algumas classes gerais de atividades que se aplicam 
a todos os tipos de produção, não importa como as fronteiras funcionais foram 
definidas. Essas atividades incluem: 
• entender os objetivos estratégicos da produção; 
• desenvolver uma estratégia de produção para a organização; 
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• desenhar produtos, serviços e processos de produção: 
• planejar e controlar a produção; 
• melhorar o desempenho da produção. 
2.3 Planejamento, Programação e Controle da Produção 
Planejamento, Programação e Controle da Produção (PPCP) são 
atividades primordiais nos ramos de produção industrial. Elas contribuem para 
decidir a melhor alocação dos recursos, diminuindo os  desperdícios e 
garantindo que o que foi previsto no projeto sera realizado. 
De acordo com Russomano (1995), as empresas industriais estão cada 
vez mais engajadas em mercados de dimensões mundiais onde os múltiplos 
desafios estão exigindo a existência de eficientes Sistemas de Planejamento, 
Programação e Controle de Produção. 
De acordo com Tubino (2000), ao se definir as metas e estratégias 
dentre de um sistema produtivo, faz se necessário formular planos para atingi-
las, fazendo com que os recursos sejam administrados de uma forma racional, 
que faça com que eles trabalhem em conjunto, melhorando o 
acompanhamento destas ações e permitindo a correção de prováveis desvios. 
O PPCP é responsável pela coordenação e aplicação dos recursos 
produtivos de forma a atender da melhor maneira possível aos planos 
estabelecidos em níveis estratégico, tático e operacional. 
Ele é estruturado pela descrição de inter-relação de funções remetendo-
as ao nível operacional de decisões. (ESCRIVÃO FILHO, 1998). 
As informações básicas para o Planejamento, Programação e Controle de 
Produção são informações sobre: 
• Linha de produtos: identificando o que deve ser produzido através de 
desenhos, listas de materiais e especificações e instruções adicionais 
para operações, transportes, armazenamento, montagens e 
embalagens; 
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• Processo e capacidade produtiva: identi fi cando as possibilidades da 
empresa de transformações do produto e qual a intensidade destas 
transformações; 
• Roteiro de produção: tem a finalidade de informar ao PPCP qual a 
seqüência de atividades, especificando os recursos envolvidos e os 
tempos necessários para a execução destas atividades; 
• Estoques: os dados sobre os estoques, juntamente com os pedidos de 
venda e as informações sobre o processo produtivo dão origem á 
programação da produção; 
• Vendas e previsão de vendas: orienta a gestão das atividades da 
empresa, determinando metas de vendas avaliação de resultados de 
programas promocionais, planejamento do nível de produção e de 
estoque de produto acabado. 
A figura abaixo ilustra a inter-relação de funções do PPCP: 
Figura 03: Fluxo Primário de Informação. 
Fonte: Russomano (1995). 
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Esse esquema nos mostra que as funções que compõem o PPCP, estão 
interligadas por uma rede de informações que envolvem todo o setor 
operacional da empresa, dando assim a dimensão da sua importância. 
São três os tipos de PPCP de acordo com Plossl (1993): PPCP em 
produção sob encomenda, produção em lotes e produção continua. 0 que se 
enquadra neste trabalho é o de produção sob encomenda, que de acordo 
também com Plossl (1993), caracteriza-se por produzir um  único produto e de 
grande tamanho e complexidade, exigindo muito tempo para sua produção, 
grande variedade de máquinas universais, de dispositivos de transportes e de 
equipamentos, bem como uma oficina-base na qual são manufaturadas as 
partes daquilo que será o produto final, isto 6, os seus componentes. Por 
exemplo, a oficina no caso da construção de um navio é o pátio de construção; 
no caso da construção civil, é o canteiro de obras. 
Algumas atividades gerenciais essenciais devem ser suportadas pelos 
Sistemas de PPCP. Contador (1998), elenca essas atividades: 
• Planejar as necessidades futuras de capacidade (qualitativa e 
quantitativamente) do processo produtivo, de forma que haja 
disponibilidade para atender ao mercado com  níveis de serviço 
compatíveis com as necessidades competitivas da organização; 
• Planejar a aquisição dos materiais comprados, de modo que eles 
cheguem nos momentos e nas quantidades certas, necessários a 
manter o processo produtivo funcionando sem rupturas; 
• Planejar níveis apropriados de estoques de matérias primas, semi-
acabados os produtos fi nais nos pontos corretos, de forma a garantir 
que as incertezas do processo afetem minimamente o nível de serviços 
aos clientes e a garantir o funcionamento da fábrica; 
• Programar atividades de produção de forma que as pessoas e os 
equipamentos envolvidos no processo estejam em cada momento, 
trabalhando nas coisas certas e prioritárias, evitando assim, dispersão 
desnecessária de esforços; 
• Ser capaz de saber sobre a situação corrente das pessoas, dos 
equipamentos dos materiais, das ordens (de compra, de fabricação e de 
serviços) e de outros recursos produtivos da fábrica, de modo a poder 
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informar e, de modo geral, comunicar-se adequadamente com clientes e 
fornecedores; 
• Ser capaz de reagir eficazmente, reprogramando atividades bem e 
rapidamente, quando algo correr mal no processo ou quando situações 
ambientais inesperadas ocorrerem; 
• Ser capaz de prometer prazos com precisão aos clientes e, depois, 
cumpri-los, mesmo em situações ambientais dinâmicas e, muitas vezes, 
difíceis de prever; 
• Prover informações a outras funções a respeito das implicações físicas e 
financeiras das atividades, presentes e futuras, de manufatura, 
contribuindo para que esforços de toda as funções possam ser 
integrados e coerentes. 
Essas atividades afetam os níveis de desempenho do sistema de 
produção, em termos de custo, qualidade, prazos e confiabilidade. 
2.3.1 Planejamento programação e controle de projetos 
De acordo com Tubino (2000), os processos por projetos têm como 
finalidade o atendimento de uma necessidade especifica dos clientes, com 
todas as suas atividades voltadas para essa meta. 0 produto tem uma data 
especifica para ser concluido e, uma vez concluído, o sistema produtivo se 
volta para outro projeto. Na construção civil não é diferente; na construção de 
edifícios, por exemplo, é indispensável que haja um projeto a nortear e um 
gerenciamento a coordenar a  execução dessa obra. 
Segundo Escrivão Filho (1998), projeto é um conjunto de atividades não 
rotineiras (único) e multidisciplinares, que têm inicio e fi m bem definidos, estão 
delimitadas no tempo, compatibilizadas no custo e otimizadas no desempenho 
técnico e de produção, estão formalmente organizadas, congregam a aplicam 
recursos, visando resultados preestabelecidos destinados a atingir um 
determinado objetivo. 
Em maior ou menor grau todos os projetos têm alguns elementos em 
comum. Esses elementos em comum formam as  características que ajudará a 
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entender natureza dos projetos e, portanto, o planejamento e controle de 
projetos. (SLACK et al, 1997). Esses elementos são: 
• Um objetivo: um resultado final, uma saida ou um produto definivel, que 
é tipicamente definido em termos de custo, qualidade e prazos do 
resultado das atividades do projeto; 
• Complexidade: muitas tarefas diferentes são necessárias para atingir os 
objetivos de um projeto; 
• Unicidade: um projeto é usualmente único, não um empreendimento 
repetitivo; 
• Incerteza: todos os projetos são planejados antes de serem executados 
e, portanto, carregam um elemento de risco; 
• Natureza temporária: os projetos têm um inicio e um fi m definidos, 
assim, uma concentração temporária de recursos é necessária para 
levar avante o empreendimento; 
• Ciclo de vida: os recursos necessários para um projeto mudam durante 
o curso de seu ciclo de vida. 
As principais atividades do Planejamento e Controle de projetos são: 
• Planejamento da estrutura organizacional: define autoridades e 
responsabilidades através do organograma, de manual de atribuições, 
de manual de procedimentos e de normas administrativas; 
Tentam-se cercar as "relações informais", visando garantir o dinamismo, 
a confiabilidade e a agilidade da estrutura organizacional; 
• Planejamento e controle do progresso: as atividades são planejadas e 
controladas utilizando-se métodos de visualização, como: rede de 
precedências, cronogramas, diagramas PERT/CPM (gráfico de GANTT); 
• Planejamento e controle de custos: de forma similar ao progresso, os 
custos também utilizam métodos de visualização como gráficos, 
histogramas; 
• Controle de documentos: deve definir padrões (formulários e 
informações) e arquivos (controle, acesso, distribuição) com o objetivo 
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de prover facilidade, agilidade e consistência no processo de manuseio 
de documentos; 
• Assistência administrativa: define-se como uma atividade de apoio. 
Encarrega-se da administração do tempo da gerência, agenda reuniões, 
elabora pautas, responsabiliza-se pela dinâmica dos encontros. 
As técnicas de planejamento e controle de projetos são aplicadas na 
execução de serviços diferenciados de longa duração agregando alto número 
de atividades, envolve o emprego de diferentes especialistas e recursos. A 
construção civil representa uma parte significativa para este segmento de 
mercado (ESCRIVÃO FILHO, 1998). 
Hoje na construção civil ainda existe uma disparidade entre o 
planejamento realizado no escritório e o utilizado pelo mestre de obra. Isto se 
deve pelo fato do mestre não possuir uma visão sistêmica do planejamento dos 
processos, utilizando por sua conta planejamentos de curto prazo ou por 
atividade. 
Os responsáveis pelo planejamento devem dar maior  atenção á etapa 
de preparação dos planos. Para prepará-los, são necessárias informações 
baseadas em especificações de projeto, seqüência de construção e de 
situações acerca do canteiro de obras. (OLIVEIRA, 1998). 
2.3.2 Programação 
A programação consiste em introduzir as tarefas planejadas no tempo. A 
programação é feita com base nas necessidadesdas das obras em termos de 
prazos, recursos financeiros, disponibilidade de fornecimento, capacidade dos 
projetistas e potenciais de recursos humanos e equipamentos. 
Para Chiavenato (1990), a programação da produção visa estabelecer 
um fluxo de informações para todos os órgãos envolvidos no sentido de 
comandar, coordenar e integrar o processo produtivo da empresa. 
Em setores como o da construção civil, onde a administração da 
produção é feita por projetos, a programação se torna muito importante pois é 
ela que irá alocar, de acordo com a técnica utilizada, os recursos necessários 
em um determinado período de tempo para a realização de cada tarefa. 0 
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recurso dominante nesse setor é o pessoal, a administração dos recursos 
componentes do trabalho determinam a capacidade de operação em si. Com 
isso a programação tem a função de garantir para cada tarefa um número 
adequado de pessoas que supram a necessidade daquele momento. 
As técnicas de programação mais utilizadas são o gráfico de Gantt e o 
de redes (PERT/CPM), que serão detalhadas a seguir. 
2.3.2.1 Rede PERT-CPM 
0 planejamento através de PERT-CPM consiste em figurar o projeto 
numa rede ou grafo onde se representam as  ações de acordo com as 
respectivas relações de correspondência, de modo que o conjunto mostre a 
seqüência em que todas as atividades do empreendimento devam ser 
executadas. (HI RSCH FELD, 1982). 
Normalmente o que se deseja num planejamento é uma estrutura lógica 
de tarefas a serem executadas, suas interdependências e suas durações 
normais de tempo, possibilitando assim saber qual a duração minima da 
Execução Total Planejada, e com relação a cada tarefa, qual a data mais cedo 
de iniciá-la e terminá-la e qual a data mais tarde, ou seja, a última chance de 
inicia-la e terminá-la. (QUEZAD0,1999). 
Paula (2000), apresenta alguns  princípios básicos para a confecção de 
uma rede de atividades através do PERT-CPM: 
1. Relatar as atividades com suas durações, através de experiência e 
informações de todas as fontes disponíveis; 
2. Economizar tempo verificando se há atividades que podem ser 
paralelas; 
3. Observar que atividade consome tempo e/ou recursos financeiros; 
eventos não consomem nem tempo nem recursos financeiros; 
4. Evento atingido é o que tem concluidas todas as atividades que a ele 
chegam; 
5. Uma atividade somente pode ser executada desde que o evento 
inicial tenha sido atingido; 
6. Entre dois eventos sucessivos existe uma e somente uma atividade; 
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7. Tudo o que pode atrasar um planejamento e pode ser previsto é uma 
atividade e não deve ser desprezado; 
8. Não existe circuito em uma rede, pois se existisse  teríamos o fato de 
que uma atividade poderia dar origem a si mesma. 
0 caminho critico corresponde à soma mais desfavorável, ou seja, a 
seqüência de atividades em que a soma dos tempos é maior. Qualquer atraso, 
em qualquer atividade do caminho critico, determina um atraso correspondente 
no projeto. Segundo a ABNT (2006), caminho critico "6 todo caminho de maior 
duração em um projeto, compondo-se embora não necessariamente, de uma 
seqüência de atividades criticas". Onde a atividade critica "6 a atividade 
compreendida entre eventos críticos e correspondendo à maior duração, entre 
os mesmos, limitada pelos valores de datas mais cedo de inicio e fim". 
0 caminho critico é determinado através do calculo das folgas das 
atividades, correspondendo à seqüência de atividades com folgas totais a zero. 
A folga total de uma atividade é o tempo que esta pode atrasar sem que seu 
atraso comprometa a data de termino do projeto. (QUEZADO, 1999). 
Hirschfeld (1982), apresenta as fases de construção da rede de 
planejamento: 
1. Construção e avaliação da rede de planejamento 
• Construir um diagrama ou uma rede de atividades para 
representar o projeto a ser desenvolvido, indicando a seqüência 
correta de execução e as relações de precedência e secessão 
entre atividades que compõe o projeto; 
• Determinar e indicar a duração de cada atividade; 
• Realizar os cálculos de avaliação da rede determinando as datas 
mais cedo e mais tarde para inicio e fim de cada atividade, a 
duração total do projeto e a criticidade das várias operações; 
• Caso a data prevista para o encerramento do projeto seja mais 
tarde que a acordada, avaliar as possibilidades de alterações da 
rede ou a redução de determinadas atividades a fim de que o 
projeto seja concluído e entregue pontualmente. 
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2. Avaliação e nivelamento da capacidade produtiva 
• Avaliar o nível de utilização dos recursos produtivos verificando se 
a rede de atividades é viável em termos de capacidade; 
• Caso haja problemas de capacidade produtiva, as medidas 
cabíveis tais como: contratação de recursos humanos,  adoção de 
horas-extras, 	 subcontratação, 	 aquisição 	 de 	 máquinas 	 e 
equipamentos ou resolver o conflito atrasando as atividades com 
menor prioridade. 
As vantagens desta técnica são inúmeras, tanto para os administradores 
do projeto como para o PPCP. Dentre outras, podem-se destacar: fornece uma 
visão gráfica das atividades que  compõem o projeto; da uma estimativa de 
quanto tempo o projeto consumirá; permite uma visão de quais atividades são 
criticas para o entendimento do prazo de conclusão do projeto; e fornece uma 
visão de quanto de folga dispõe-se nas atividades não-criticas, a qual pode ser 
negociada no sentido de reduzir a aplicação de recursos e, consequentemente, 
custos. (QUEZADO, 1999). 
2.3.2.2 Gráficos de Gantt 
Os Gráficos de Gantt são um dos recursos visuais mais utilizados na 
atividade de gerenciamento de projetos. 
A característica dos Gráficos de Gantt é representar tempo e trabalho 
num mesmo eixo, ao contrário do gráfico cartesiano no qual o tempo está 
representado em abcissa e o trabalho na ordenada. São conhecidos também 
como cronogramas. 0 significativo, além da programação em si, é a 
comparação entre o programado e o executado, que possibilita ações 
corretivas (CONTADOR, 1998). 
Essa técnica possui como vantagem, um excelente impacto visual, 
escala de tempo, simplicidade e é fácil de entender. Já como desvantagem as 
outras técnicas, ela não explica as relações de precedência, nem atividades 
criticas e folgas. 
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2.3.3 Diferença entre planejamento e controle 
A divisão entre planejamento e controle não é tão evidente, nem na 
teoria nem na prática. Mas os dois possuem características gerais que criam 
distinções entre os dois. 
Um plano é uma formalização de o que se pretende que aconteça em 
determinado momento no futuro. Os pianos não são exatos, eles se baseiam 
em expectativas, contudo, expectativas são apenas esperanças relativas ao 
futuro, com isso ele esta sujeito a muitas variáveis principalmente as do 
ambiente externo que não podem ser controladas. (PLOSSL,1993). 
0 controle é o processo de lidar com essas variáveis, ele tem a função 
de fazer ajustes que permitam que a operação atinja os objetivos estabelecidos 
no plano, mesmo que as expectativas propostas pelo plano não se confirmem. 
Slack et al (1997) defi nem o plano como um conjunto de intenções e o 
controle como um conjunto de ações que visam o direcionamento do plano. 0 
controle inclui o monitoramento do que acontece na realidade, a comparação 
com o que fora planejado e as ações para providenciar as mudanças 
necessárias de realinhamento do plano. 
0 autor acrescenta ainda que, o controle pretende reduzir o potencial de 
insatisfação do consumidor, que pode surgir devido ao plano não estar sendo 
cumprido, assim como minimizar o efeito de interrupções na operação. 
2.3.4 LimitaçÕes A tarefa de planejamento e controle 
Em qualquer operação, o fornecimento de recursos não é infinito, e de 
maneira similar as limitações as quais as atividades de planejamento e controle 
estão sujeitas também estão presentes na maioria das operações. De acordo 
com Slack et al (1997), elas são as seguintes: 
• Limitações de custo: os produtos e serviços devem ser produzidos 
dentro de custos determinados; 
• Limitações de capacidade: os produtos e serviços devem ser produzidos 
dentro de limites de capacidade projetados para a operação; 
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• Limitações de tempo: os produtos e serviços devem ser produzidos 
dentro de um intervalo de tempo, no qual eles ainda têm valor para o 
consumidor; 
• Limitações de qualidade: os produtos e serviços devem ter conformidade 
aos dados limites de tolerância projetados para o produto e serviço. 
2.4 Construção Civil 
O termo "Construção Civil'', na maioria das vezes, refere-se a obras de 
Edificações, construção de  edifícios residenciais e comerciais, reformas, entre 
outros. Embora também englobe, de acordo com o Diagnóstico Nacional da 
Indústria, a Construção Pesada, construções de túneis, ferrovias, barragens, 
etc., e a Montagem Industrial, montagem de estruturas  mecânicas, elétricas, 
etc. 
A obra civil tradicional caracteriza-se pela modelagem ou montagem final 
da edificação numa posição prefixada. As condições que caracterizam essa 
modalidade de construção ainda preponderam na maioria das aplicações, 
envolvendo principalmente moradias sob encomenda, edificações comerciais e 
industriais e outras de natureza semelhante. Os projetos são geralmente 
executados por encomenda, para uma única e peculiar aplicação, sujeitos as 
condições locais da implantação e, geralmente executados de forma artesanal. 
(CONTADOR, 1998). 
A indUstria da construção civil tem importância dentro do context() 
econômico de qualquer pais. Faz parte dc um grande macro — complexo que 
inclui cinco grandes cadeias produtivas que para ela convergem, representado 
uma das indUstrias que mais absorve mão-de-obra. Além do seu eft:it° 
multiplicador de renda, seu produto tern conotação social (V IV112( ). 
1993:78). 
A partir das décadas de 30 e 40, com a construção das usinas 
siderúrgicas e a abertura de estradas, o Brasil entrou no sub-setor da 
construção pesada, na qual, a partir da década 60 e 70, a engenharia civil 
brasileira se tornou um padrão de excelência mundial. Mas a construção civil 
brasileira sofreu um processo de desestruturação profissional ao longo do 
tempo, a falta de medidas de desempenho, falta de interação entre a empresa 
e a produção, sendo que a resistência a mudanças organizacionais, 
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tecnológicas e culturais favoreceu a degradação da qualidade dos produtos e 
processos. 
A construção civil representava no Brasil no inicio da década de 90 
aproximadamente 7% do PIB, 65% da Formação Bruta de Capital Fixo, 
absorvendo 6,5% da população economicamente ativa, com a construção de 
edifícios correspondendo a aproximadamente 30% desse total, com uma 
participação de 2,2% do PIB e oferecendo emprego direto a mais de 1 milhão 
de pessoas. (SI NDUSCON-SP, 2006). 
E a partir desse mesmo período, a construção civil em todo o mundo vem 
sofrendo pressões dos vários setores econômicos e empresariais; no Brasil 
essas mudanças passaram a surtir efeito com a abertura de mercado na 
década de 90. 
Tal conjunto de fatores praticamente afastou o brasileiro do mercado de 
imóveis. Além disso, existia uma falta de qualidade nos imóveis produzidos, a 
engenharia encontrava-se atrasada em relação a outros  países, existia falta de 
controle (tanto de custos como de processos) em geral e um despreparo 
generalizado da mão de obra da construção civil. 
Muitos autores afirmam que no ano de 1994 deu-se o inicio a estabilidade 
econômica, o que favoreceu o gerenciamento de qualquer atividade produtiva, 
pois sem ela, tornava-se inviável o cálculo da rentabilidade esperada dos 
investimentos a longo prazo; as empresas ficavam incapazes de averiguar o 
custo e o prego real do seu produto. 
Com o Plano Real, e também com o crescimento da conscientização da 
necessidade de maior produtividade, maior qualidade e eficiência empresarial, 
o mercado consumidor de imóveis exigiu maior qualidade e menor prego, 
aumentando as pressões sobre o construtor. 
A construção civil é um ramo da economia que possui muitas 
peculiaridades. 
Segundo Novais (2000), estas peculiaridades são: 
1) A construção é uma indústria de caráter nômade, no qual a  constância 
das características nas matérias primas e nos processos é mais difícil de 
se conseguir do que em outras indústrias de caráter fixo; 
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2) Seus produtos são geralmente complexos e de natureza única. Não sendo 
comum a aplicação da produção em série devido ao fato de que o produto 
é fixo e os operários moveis, dificultando a operação e o controle; 
3) A construção é uma indústria muito tradicional, com grande inércia às 
alterações, se comparadas às outras indústrias; 
4) Emprega mão de obra pouco qualificada, com possibilidade de promoção 
escassa e com baixa motivação; 
5) Uma parte significativa do trabalho é sujeita ás intempéries com 
dificuldades de armazenamento, submetida ao tempo, as condutas 
vandálicas, dentre outros. A  proteção dos operários, nestas 
circunstâncias, é muito difícil; 
6) Em outras indústrias se fabricam produtos com vida limitada. Na 
construção, pelo contrário, o produto é único ou quase único na vida de 
cada usuário, em conseqüência, sua experiência não repercute 
posteriormente; 
7) Na construção, as responsabilidades aparecem dispersas e pouco 
definidas, o que pode gerar dificuldades no controle da qualidade; 
8) 0 grau de precisão das estimativas de custo a prazo é menor que em 
outras indústrias; 
9) A construção emprega especificações complexas,  contraditórias, e muitas 
vezes confusas. 0 resultado é que desde a origem a qualidade é mal 
definida; 
10) 0 produto final construido possui um alto valor agregado por natureza — 
devido às características descritas a cima, este se torna caro, 
necessitando em geral, de financiamento para viabilizar sua 
materialização. 
Alguns fatores vêm, aos poucos, alterando os processos de construção 
em obras de porte e complexidade reduzidos, até recentemente executadas 
exclusivamente por métodos tradicionais. Contador (1998) apresenta esses 
fatores: 
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a. a urbanização recente do Pais, que amplia fortemente a demanda 
concentrada de moradias e de todos OS demais tipos de edi fi cações de 
apoio as atividades típicas das cidades modernas; 
b a oferta crescente de materiais e componentes com edificações e 
dimensões padronizadas, alem de novos e efi cientes equipamentos 
destinados a apoiar e acelerar a obra: 
c. a necessidade de aumentar a produtividade dos processos tradicionais 
de construção, até aqui apoiados sobre uma oferta generalizada de 
mão-de-obra barata; 
d. o exemplo da eficiência dos processos industriais, que vêm 
estimulando a engenharia civil a executar um significativo esforço de 
racionalização; 
Contador (1998) cita as três modalidades principais de projetos utilizados 
na construção civil: 
a) edificações convencionais (com modelagem predominante): projetadas 
por encomenda para atender necessidades especificas dos usuários e 
executadas artesanalmente ou com apoio de ferramental tradicional e 
alguns equipamentos mecanizados; 
b) edi ficações pré-fabricadas (com montagem predominante): executadas 
com componentes padronizados, de porte significativo, produzidos 
industrialmente por terceiros e posteriormente montados no local da obra 
pelo fornecedor, com o apoio de equipamentos mecanizados; 
c) edificações industrializadas (com pré-montagem predominante): 
executadas como produtos industriais, mediante a utilização de moldes e 
gabaritos, destinados a garantir a precisão dimensional na montagem e a 
intercambiabilidade dos componentes; 
A indústria da construção evoluiu muito nas últimas décadas, tanto no 
escopo da engenharia propriamente dita como no modelo de comercialização e 
financiamento de seu negócio. Nos últimos 5 anos, a construção mudou mais 
que nos últimos 30 anos (YAZIGI, 2000) Abaixo são apresentados dados 
sobre a participação da construção civil na economia. 

Tabela 01: Construção Civil no PIB do Brasil 




Part Constr. Civil no PIB 
(Vol 
1996 694.966 66.143 9,52 
1997 780.422 77.359 9,91 
1998 820.788 83.181 10,13 
1999 870.459 81.100 9,32 
2000 981.861 88.912 9,05 
2001 1.063.769 91.006 8,55 
2002 1.199.145 95.469 7,96 
2003 1.395.604 100.951 7,23 
2004 1.581.501 115.101 7,28 
2005 1.728.518 126.182 7,30 
Fonte: Elaborado a partir de IPEA (2005) 
Conforme pode ser observado na Tabela 01, entre 1996 e 2005 tanto o PIB 
nacional quanto a construção civil cresceram numericamente. No entanto a 
participação da construção civil no  PIB diminuiu. 
A respeito do porte das empresas que compõem o setor, no período 
compreendido entre (2003 e 2004) ocorreram alterações nas suas 
composições. 








Porte (%) / Ano 2003 2004 2003 2004 2003 2004 
Pequena 98,4 97,8 54 47,5 50 41,7 
Media 1,4 1,9 23 27,8 26,2 30,5 
Grande 0,2 0,3 23 24,7 23,7 27,7 
Total 100 100 100 100 100 100 
Fonte: Elaborado a partir de IBGE (2003-2004). 
No confronto anual, observa-se que, em 2004, as empresas de construção 
registraram crescimento de 24,8% no valor das construções executadas, o que 
correspondeu a um incremento real de 12,2% em termos dos resultados 
30 
agregados, segundo o porte das empresas. Verificou-se que, neste ano, as 
pequenas continuaram na liderança (41,7%) do valor das construções, mas as 
grandes aumentaram a sua participação em relação a 2003, passando de 
23,7% para 27,7%. As empresas médias também foram responsáveis por uma 
parcela maior das construções executadas no último ano (30,5%), contra 
(26,2%), em 2003. No que se refere a  composição do emprego, embora 
mantendo a maior participação no total, as pequenas empresas perderam 
importância, passando de 54,0% para 47,5%, entre 2003 e 2004. 
Segundo dados da Câmara Brasileira da Construção Civil (CBIC, 2005), a 
construção em números é apresentada desta forma: 
• para 2006 a previsão do CBIC citando Instituto de Pesquisa 
Econômica e Aplicada (IPEA, 2005) é de que a construção cresça 
6% : 
• entre 1991- 2004 a construção civil cresceu a uma taxa média de 
0,9% ao ano; 
• em 2004, a produtividade do setor (valor adicionado/pessoal 
ocupado) foi de R$ 28.266, contra R$ 22.418 da economia 
brasileira; 
• cerca de 63% do valor adicionado pela construção civil na 
economia está no setor informal, que paga carga tributária de 
15,6%; 
• o segmento formal contribui com 37% do Valor Absoluto (VAB) do 
setor, mas paga carga tributária de 45,69%; 
• a construção civil como um todo, paga 26,64% do seu VAB em 
tributos; 
• existem 118.993 empresas de Construção Civil no pais, 
responsáveis pela ocupação formal de 1.462.589 trabalhadores; 
• cerca de 73% destas empresas estão nos segmentos de 
edificações e obras de engenharia civil; 
• a informalidade da mão-de-obra na construção é da ordem de 61%; 
• a construção civil informal é da ordem de 61% e a informalidade na 
atividade empresarial é de 63%; 
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• as transações formais do setor são equivalentes a R$ 37,141 
bilhões (2,5% do VAB brasileiro). 
0 indicador de maior importância para o setor é o Custo Unitário Básico 
(CUB), e de acordo com o Sinduscon-PR (2000), o CUB é um indicador 
monetário que mostra o custo básico para a construção civil. Chega-se a ele 
através da pesquisa dos preços de diferentes insumos empregados na 
construção. No Brasil a cesta utilizada é composta de quarenta produtos, cinco 
categorias profissionais e um equipamento. 
Mudando-se a proporção de participação de cada um desses 
componentes, são obtidos os CUB's  específicos dos diferentes tipos de 
construção - industrial, comercial e residencial. Por exemplo, na Area 
residencial é calculado um CUB especifico de acordo com o número de 
dormitórios da construção e a classe do imóvel. 
Portanto, existem valores diferentes de CUB de acordo com a categoria 
da construção. A média de todos eles é conhecido como Custo Unitário Básico 
médio (CUBm). Esse é o indicador mais utilizado e divulgado pela midia. 
Desde 1987, ele também tem sido frequentemente empregado como indexador 
de contratos no mercado financeiro. 
As duas fontes de recursos mais utilizadas para a compra de imóveis 
são o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Caderneta de 
Poupança. A poupança voluntária proveniente dos  depósitos de poupança do 
denominado Sistema Brasileiro de  Poupança e Empréstimo (SBPE) é a 
principal. 
Atualmente existem outras alternativas para a aquisição de imóveis 
novos e usados além das tradicionais ¡A citadas, sendo que alguns bancos 
privados, como o Banco de Boston, Santander, Citibank, Itaú e o Real também 
operam linhas de crédito imobiliário. 
A promulgação da constituição de 1988 trouxe novas leis que afetaram 
de forma positiva o mercado imobiliário e a indústria da construção civil, são 
elas: 
• Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumido: que regulamenta a 
comercialização de imóveis entre empresa e consumidor final; 
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• Lei 8668/93 - Lei dos Fundos de Investimento Imobiliário — em conjunto 
com a Instrução n.205-94 da CVM possibilitou outras formas de 
investimento; 
• Lei 9.514/97 - Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário. 
Acima estão citadas algumas das leis federais que regulamentam e 
influenciam o mercado imobiliário. Mas as empresas do setor estarão 
submetidas também, cada uma de acordo com o Plano Diretor da sua cidade 
de atuação, ás leis municipais que regem o município em matéria de Direito 
Urbanístico, já que a legislação municipal tem seus reflexos nos negócios 
imobiliários, dada a amplitude dos poderes conferidos ao Poder Público 
Municipal. 
2.4.1 Qualidade na construgao civil 
Muito se fala que a qualidade tem por objetivo superar as expectativas dos 
clientes e encantá—lo, entendendo que a sobrevivência da empresa só é 
possível com clientes satisfeitos. 
Para Delgado (1996), a qualidade é vista na construção civil como uma 
forma de estar, de conviver e de atuar, no sentido de haver uma procura 
permanente de obtenção de melhores resultados a partir de um melhor 
desempenho de cada elemento interveniente no processo. Como todo o 
empreendimento precisa dispor de clientela, a qualidade vem primeiramente 
orientada para o cliente, uma vez que é para a satisfação das suas 
necessidades, que a empresa trabalha e existe. 
Dentro do contexto da qualidade, encontran-se situações em que os 
clientes compram o produto sem o devido conhecimento dos processos 
produtivos e materiais, apenas avaliam conforme a imagem da empresa dentro 
do mercado. 
A construção civil produz "um tipo de bem que, normalmente, é vendido 
antes de existir e, portanto, não pode prescindir da implantação de um sistema 
de qualidade para oferecer boa performance". (VIEIRA, 1993, p.48). 
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Tradicionalmente, o controle da qualidade na construção civil é realizado 
através do controle de materiais recebidos e serviços realizados na obra e, 
dependendo do material, ensaios de laboratório. Porém, esse tipo de controle 
só detecta problemas depois que os mesmos já ocorreram, servindo apenas 
para repará-los, não agregando valor ao produto. Portanto, é necessário que 
sistemas de qualidade sejam desenvolvidos ao longo de toda a cadeia de 
produção de uma edificação de forma a não apenas detectar falhas, mas, antes 
disto, evitá-las. (HONORIO, 2002) 
Além desses aspectos, é importante ressaltar que a cadeia produtiva que 
forma o setor da construção civil é bastante complexa. Ela conta com grande 
diversidade de agentes intervenientes e de produtos parciais criados ao longo 
do processo de produção, produtos esses que incorporam diferentes padrões 
da qualidade e que irão afetar a qualidade do produto final. (YAZIGI, 2000). 
Observa-se que são diversos os agentes intervenientes em tal processo ao 
longo de suas varies etapas: 
• os usuários (que variam de acordo com o poder aquisitivo) as regiões 
do Pais e a especi fi cidade das obras (habitações, escolas, hospitais, 
edifícios comerciais, industriais e de lazer etc.); 
• os agentes responsáveis pelo planejamento do empreendimento, que 
podem ser agentes financeiros e promotores, órgãos públicos, 
clientes privados e incorporadores, além dos órgãos legais e 
normativos envolvidos, dependendo do tipo de obra a ser executada; 
• os agentes responsáveis pela etapa do projeto: empresas 
responsáveis por estudos preliminares (sondagem, topogra fi a etc.), 
projetistas de arquitetura, calculistas estruturais, projetistas de 
instalações, além dos órgãos públicos ou privados responsáveis pela 
aprovação e coordenação do projeto; 
• os fabricantes de materiais de construção, constituídos pelos 
segmentos industriais produtores de insumos envolvendo extração e 
o beneficiamento de minerais não metálicos (cerâmica, vidro, 
cimento, cal etc.), de ago para construção e de metais não-ferrosos, 
de madeira, de produtos químicos e de plásticos para a construção; 
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• os agentes envolvidos na etapa da execução das obras: empresas 
construtoras, 	 subempreiteiras, 	 profissionais 	 autônomos, 
autoconstrutores, laboratórios, empresas gerenciadoras e órgãos 
públicos ou privados responsáveis pelo controle e fiscalização de 
obras; 
• os agentes responsáveis pela operação e manutenção das 
edificações ao longo da sua fase de uso: proprietários, usuários e 
empresas especializadas em operação e manutenção.  
Elevar os padrões da qualidade do setor de edificações significa articular 
esses diversos agentes do processo e comprometê-los com a qualidade de 
seus processos e produtos parciais e com qualidade do produto final, cujo 
objetivo é satisfazer as necessidades do usuário. 
Além disto, o consumidor moderno e informado está exigindo qualidade e 
preço acessível ao produto que adquire. Apesar de todas estas  mudanças, a 
construção mantém um indice alto de improdutividade, devido á falta de: 
padronização de sistemas, gestão moderna e estratégica, empreiteiros 
especializados e mão de obra qualificada, (SEBRAE-SC, 2001). 
A qualidade, no setor da construção civil, vem se tomando um requisito 
para as empresas se manterem competitivas, e por isso é necessário que 
ocorram análises quantitativas para determinar os  benefícios gerados pela 
adoção de sistemas de qualidade e os custos da falta de qualidade nos 
projetos e na construção. 
Yazigi (2000) lista alguns dos benefícios que podem ser esperados pelas 
empresas de construção civil a partir da implementação de Programas de 
Qualidade. 
• Redução de custos operacionais; 
• Menos erros de execução com menor necessidade de refazer 
serviços; 
 
• Redução de perdas com materiais, tempos improdutivos e falhas; 
• Elevação da produtividade nos procedimentos administrativos e de 
canteiros; 
• Elevação do grau de controle e previsibilidade de processos. 
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Em decorrência do exposto, fica claro que, se por um lado implementar 
programas e sistemas para a qualidade tem custos, requer muito  esforço e ter 
continuidade de propósitos, em compensação podem ser obtidos importantes 
benefícios. Dentre outros, a supressão dessas despesas decorrentes de 
desperdícios, retrabalhos e outras formas de desvios e perdas que, em 
qualquer hipótese, representam um altíssimo custo social, especialmente 
significativo para um pais com um quadro sócio-econômico e de qualidade de 
vida como o Brasil. 
2.4.1.1 Sistemas de qualidade 
0 setor da construção civil no Brasil se utiliza basicamente de dois 
sistemas de qualidade, As normas da série ISO 9000 ou NBR 19000 e o 
Programa Brasileiro de Produtividade e Qualidade no Habitat (PBQP-H). 
Segundo a NBR ISO 8402 o termo qualidade é definido com a 
"totalidade de características de uma entidade que lhe confere a capacidade de 
satisfazer as necessidades explicitas e implícitas"  
As normas ISO 9000 tratam, portanto, dos requisitos dos sistemas de 
qualidade estabelecidos através de procedimentos que buscam avaliar: a 
qualidade na especificação, desenvolvimento, produção, instalação e serviço  
pós-venda; qualidade na produção, instalação e serviço pós-venda; qualidade 
da inspeção e ensaios finais (SINDUSCON-SC, 2005). Essas normas 
especificam os requisitos necessários para a implantação, acompanhamento 
de processo de produção e de satisfação do cliente em termos de prevenção 
quanto a não conformidades em todas as etapas de elaboração do produto, 
incluindo serviços de pós-venda. 
0 Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-
H), contribui para solucionar as deficiências do setor inerentes .6 falta de 
padronização de sistemas e produtos. 
Formalmente inserido como um dos programas do Plano Plurianual 
2004-2007, o PBQP-H é também um dos instrumentos do Governo Federal 
para cumprimento dos compromissos firmado pelo Brasil quanto à assinatura 
da carta de Istambul (CONFERENCIA DO HABITAT II — 1996). 
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Em todo o Pais o PBQP-H ocorre em nível estadual, com adesão da 
Caixa Econômica Federal como instituição financeira, dos Governos Estaduais 
como instituição pública, e das empresas de construção como setor privado. 
0 objetivo geral do PBQP-H 6: Elevar os patamares da qualidade e 
produtividade da construção civil, por meio da criação e implantação de 
mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para 
ampliar o acesso à moradia para a população de menor renda. (MINISTÉRIO 
DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, 2006) 
A não-conformidade técnica de materiais e componentes da construção 
civil resulta em habitações e obras civis públicas de baixa qualidade, afetando 
o cidadão, as empresas e o habitat urbano como um todo.  Desperdício, baixa 
produtividade, poluição urbana e déficit habitacional fazem parte de um cenário 
que o PBQP-H pode contribuir muito pra mudar. 
Vale também para que a empresa se adapte as disposições do Código 
de Defesa do Consumidor, evitando as penalidades para indústrias e 
comerciantes que coloquem no mercado produtos em não-conformidades com 
as normas brasileiras. Aspecto importante a ser destacado no programa, é o 
intenso combate a não-conformidade intencional através da divulgação das 
empresas cujos produtos não estão conformes, bem como  realçando aquelas 
empresas cujos produtos atendem aos requisitos das normas técnicas. (CREA-
SC, 2003). 
Normalmente são utilizadas algumas ferramentas de apoio no processo 
de certificação, o 5S é uma delas, muitas vezes sendo usado no inicio do 
processo para as pessoas já irem se habitando com o processo de  mudança 
que caracteriza a implantação de um sistema de qualidade. 
De acordo com Silva (1994), o ''Programa 5S" foi concebido por Kaoru 
Ishikawa em 1950, no Japão do pós-guerra, provavelmente inspirado na 
necessidade, que havia então, de colocar ordem na grande confusão a que 
ficou reduzido o pais após sua derrota para as forças aliadas. 0 Programa 
demonstrou ser tão eficaz enquanto reorganizador das empresas e da própria 
economia japonesa que, até hoje, é considerado o principal instrumento de 
gestão da qualidade e produtividade utilizado naquele pais. 
0 "Programa 5S" foi desenvolvido com o objetivo de transformar o 
ambiente das organizações e a atitude das pessoas, melhorando a qualidade 
37 
de vida dos funcionários, diminuindo desperdícios, reduzindo custos e 
aumentando a produtividade das instituições. 
0 "Programa 5S" ganhou esse nome devido as iniciais das cinco 
palavras japonesas que sintetizam as cinco etapas do programa. Essas 
palavras e suas versões para o português são apresentadas abaixo: 
• Seiri-(DESCARTE): Separar o necessário do desnecessário. 
• Seiton-(ARRUMAÇA0): Colocar cada coisa em seu devido lugar. 
• Seisso-(LIMPEZA): Limpar e cuidar do ambiente de trabalho. 
• Seiketsu-(SAÚDE): Tornar saudável o ambiente de trabalho. 
• Shitsuke-(DISCIPLINA): Rotinizar e padronizar a aplicação dos "S" 
anteriores. 
A experiência tem mostrado que é possível reduzir custos sem prejuízo 
da qualidade. Isto depende de uma articulação dos agentes públicos e privados 
para elevar, progressivamente, o desenvolvimento tecnológico do setor, a 
melhoria dos métodos de gestão e os níveis de conformidade dos produtos. 
Com o aumento da produtividade das empresas, a melhoria do padrão da 
qualidade dos produtos pode ocorrer concomitantemente à redução de preços 
médios de mercado. Neste  cenário, todos ganham. 
38 
3 ESTUDO DE CASO 
3.1 Caracterizaçâo da Empresa do Estudo de Caso 
Para que se possa entender a posição e a participação da empresa 
estudada quanto ao mercado, será apresentada a seguir a sua história e sua 
forma de atuação quanto a recursos humanos, produção, fornecedores, 
concorrentes, entre outros. 
A empresa JPF Empreiteira de Mão-de-Obra foi fundada no dia 15 de 
Outubro de 1987, quando três amigos azulejistas resolveram ter sua própria 
empreiteira. Os proprietários salientam que as adversidades, como falta de 
capital e a burocracia que dificultava a abertura da empresa não foram o 
bastante para desanimá-los, e com isso os três amigos fundaram a Empreiteira 
de Mão-de-Obra J F. 
Aproveitando-se da rede de relacionamentos com engenheiros e 
arquitetos, criada durante o período em que os fundadores ainda eram 
funcionários de outras empreiteiras, a JF conseguiu realizar seus primeiros 
contratos com construtoras da região metropolitana de Florianópolis como a 
Cota Empreendimentos Imobiliários, Engepasa Construção e Incorporação, 
Construtora Espaço Aberto e Tayer Engenharia. 
Em 01 de junho de 1995, a empresa alterou sua razão social para JPF 
Empreiteira de Mão-de-Obra Ltda., incluindo a inicial do nome de um dos 
sócios no nome da empresa. Nessa época a empresa amplia se portifólio de 
serviços, deixando de ser contratada apenas para pequenos serviços, (reboco 
e colocação de tijolos), e passando a realizar contratos para execução global 
das obras. 
Desta forma, a empresa passou a oferecer os seguintes  serviços para 
seus clientes: 
• Confecção e concretagem de estrutura predial; 
• Assentamento de tijolos; 
• Chapisco; 
• Reboco interno e externo; 
• Piso cimentado; 
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• Colocação de azulejos e pisos cerâmicos; 
• Rejuntamento; 
• Colocação de forras, portas, vistas e rodapés; 
• Execução de corrimãos em madeira; 
• Colocação de Contramarcos; 
• Colocação de granito; 
• Confecção de telhado; 
• Instalações elétricas; 
• Instalações hidráulicas; 
• Pintura. 
No inicio de 2001 a empresa ampliou seu portfólio, passando a 
oferecer o serviço de alocação de contêineres de entulho. Porém, em julho de 
2003 a diretoria decidiu retornar o foco da empresa apenas para a prestação 
de serviços no fornecimento de mão-de-obra, e encerrando suas atividades de 
alocação de contêineres. 
De acordo com a classificação do BNDES (2006), empresas de 
pequeno porte são aquelas que possuem receita operacional bruta anual ou 
anualizada superior a R$ 1.200.000 e inferior ou igual a R$ 10.500.000. A JPF 
fechou o ano de 2005 com uma renda bruta de R$ 4.150.000 caracteriza-se 
portanto como uma empresa de pequeno porte possuindo natureza jurídica 
limitada, com cotas divididas igualmente entre os três  sócios fundadores e com 
cerca de 240 colaboradores diretos. 
Sua atividade principal é o fornecimento de mão-de-obra para a 
construção de prédios residenciais e comerciais, tendo já executados mais de 
30 empreendimentos em Florianópolis e superado os 180.000 m 2 construidos. 
O escritório da JPF está localizado no centro de  Florianópolis, à Rua 
Presidente Coutinho, n. 811, sala 801, Centro — Florianópolis/SC. Essa 
localidade foi escolhida para facilitar suas ações empresariais, pois fica 
próximo de suas obras como dos bancos, comércio, clientes, fornecedores, 
entres outros. 
A JPF trabalha com contratos de prestação de serviços, onde ficam 
estabelecidos prazos para a entrega dos mesmos; esses prazos variam para 
cada projeto, mas costuma estar num intervalo de 18 e 24 meses, o que 
caracteriza o tempo de construção dos  edifícios comerciais e residenciais da 
região metropolitana de Florianópolis. Mas de acordo com um dos sócios, isto 
não exclui a empresa de estar realizando obras maiores. 
Na parte de captação de novos clientes e de promoção, os 
proprietários reconhecem que a empresa não apresenta muita ousadia. Por ser 
a fundadora da associação das empreiteiras de mão-de-obra, a JPF procura 
respeitar as parcerias existentes entre as empreiteiras participantes da 
associação com algumas construtoras. Eles afirmam que na maioria das vezes, 
as empreiteiras da região são contatadas por indicação de algum outro 
engenheiro ou arquiteto. Sendo assim, as  ações de marketing atualmente se 
restringem a colocação de placas em frente aos canteiros de obra, e um site 
com as informações mais importantes da empresa. 
No escritório da empresa operam os departamentos: Financeiro, 
Compras, Recursos Humanos, Equipamentos e Produção. A contabilidade é 
terceirizada pela empresa CJS Contabilidade e Consultoria, localizada no 
bairro Estreito (Florianópolis/SC). E o setor de produção opera nas obras que a 
empresa executa, sendo atualmente nos bairros do Bom Abrigo, ltacorubi, 
Sambaqui e Centro de Florianópolis. 
Na seqüência, apresenta-se o organograma da JPF Empreiteira de 
Mão-de-Obra Ltda. 
    
   




   
    




Medicina do Tr abalho 
Financeiro C Orn Pr S Equipamentos  Recursos Humano: Pr oduç::::io 
Figura 04: Organograma da empresa 
Fonte: JPF (2006) 
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3.2 Departamentos 
A seguir são apresentados alguns o departamento financeiro, recursos 
humanos e produção. 
3.2.1 Financeiro 
0 departamento financeiro é controlado pelo gerente financeiro, e 
apresenta os seguintes números: 
Faturamento Bruto em 2005 foi de R$ 4.150.000 e em 2006 deve 
fechar em torno de R$ 4.400.000, tendo um aumento de aproximadamente 
5.7%. A JPF trabalha com contas em dois bancos de atuação nacional. A 
empresa utiliza o software Sienge para controle do departamento financeiro, 
Neste sistema todos os custos e despesas da empresa são alocados em um 
centro de custo (obra). Desta forma ao final do período, é possível ter as 
informações dos gastos de cada obra. 
3.2.2 Recursos humanos 
0 recrutamento de funcionários é feito através de anúncios em 
programas de rádio e através de convites para retorno de ex-funcionários. E a 
seleção é realizada pela psicóloga da empresa em conjunto com algum dos 
proprietários da organização. A ambientação é realizada antes que o 
colaborador inicie suas atividades, com a finalidade de efetuar a socialização 
organizacional dos novos integrantes da empresa. Para isso é entregue e 
explicado ao novo colaborador um Manual de Ambientação onde são 
realizadas algumas palestras sobre  segurança e apresentadas as principais 
informações sobre a empresa. A empresa realiza mensalmente palestras de 
conscientização para todos os colaboradores da empresa, onde são 
apresentados temas relacionados principalmente com prevenções de acidentes 
de trabalho e sobre saúde e higiene. Essas palestras são ministradas pela 
técnica de segurança do trabalho em parceria com a psicóloga, com a 
colaboração, em alguns momentos, de palestrantes externos de Escolas 
Técnicas, Universidades, bombeiros, engenheiros, etc. 
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A JPF procura oferecer um bom ambiente de trabalho e uma melhor 
qualidade de vida para seus colaboradores, através da implantação do 
Programa 5s em seus canteiros, além de  ações proporcionadas como: 
fornecimento de ensino para os colaboradores, festas de confraternização, 
campanha do agasalho para beneficio dos próprios colaboradores, além de 
campanhas de conscientização sobre higienização bucal, alcoolismo, doenças 
sexualmente transmissíveis, tabagismo, entre outros. 
A empresa oferece ainda, transporte próprio para seus colaboradores 
que residem no itinerário entre o Bairro do Aririú da Formiga em Palhoça e a 
cidade de Florianópolis. Esse transporte ocorre através de dois ônibus que a 
empresa possui, procurando proporcionar conforto para seus funcionários, e de 
acordo com o gerente financeiro, essa opção por um sistema de transporte 
próprio em detrimento do transporte público, gera uma economia média de 
32% nos custos com vale transporte para esses trabalhadores. 
3.2.3 Produção 
A JPF possui um sistema de operação diferente para cada estágio em 
que as obras se encontram. Sistema este que é defi nido baseado nas 
necessidades do projeto. 
As obras que estão sendo feitas pela empresa, os seus respectivos 
estágios de produção são: 
• Residencial Itapoé — Bairro: Bom Abrigo; 
Fase: Estrutura; 
• Residencial Chardonnay — Bairro: Centro; 
Fase: Acabamento; 
• Centro Clinico Ferreira Lima — Bairro: Centro; 
Fase: acabamento; 
• Residencial João Moritz — Bairro: Centro; 
Fase: estrutura. 
• Clube Esportivo Paula Ramos — Bairro: Trindade; 
Fase: fundação. 
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• Residencial Masion du Flanboyant — Bairro: ltacorubi; 
Fase: Acabamento 
• Condomínio Sambaqui — Bairro: Sambaqui; 
Fase: Acabamento; 
A empresa possui um comitê da qualidade, formado pelo gerente 
administrativo, psicóloga, técnica de segurança e pelos mestres de obras, que 
discutem mensalmente assuntos relacionados a melhorias que possam ser 
implantadas na organização. 
Para uma melhor visualização da caracterização do Planejamento, 
Programação e Controle da Produção (PPCP) foi escolhida uma das obras em 
execução pela empresa, que será descrita abaixo de forma detalhada. 
3.3 Caracterização da Obra 
A obra se caracteriza como um edifício residencial multifamiliar com 
pavimento térreo, 01 pavimento de garagem, 04 pavimentos tipo e ático, 
contendo 12 apartamentos com 03 dormitórios, 01 cobertura com piscina, e 01 
apartamento para zelador, playground com salão de festas e piscina coletiva, 
distribuídos em um único bloco, conforme projeto. 
0 residencial é edificado num terreno localizado na Rua Emilia Boss 
Schmidt, s/n, Bom Abrigo, Florianópolis-SC. Area da edificação possui 3.830,72 
m2  e a área do terreno possui 1.295,22 m 2 : 
0 terreno foi escavado para a construção dos pavimentos térreo e 
garagem, permitindo a execução do pavimento térreo (pilotis) acima da cota do 
meio fio, dentro do limite determinado pela Prefeitura Municipal de 
Florianópolis. 
0 terreno é totalmente fechado com tapumes, com altura de 02 metros. 
3.3.1 Caracterização do processo de construção e canteiro de obras 
0 processo construtivo adotado pela empresa pode ser caracterizado 
como convencional que, de acordo com Contador (1998), caracteriza-se pela 
modelagem local a partir de matérias primas (pedra, areia), materiais básicos 
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(cimento, ferro, tábuas) e componentes manufaturados (portas e esquadrias, 
louças e metais sanitários, tubos e conduites, azulejos, telhas). As atividades 
no canteiro e, por conseguinte, os arranjos físicos, alteram-se 
progressivamente com a evolução da obra. 
0 estudo constatou algumas  características dos processos no 
empreendimento, como o aprimoramento das técnicas de trabalho ao longo da 
construção, através da implantação de inovações, como por exemplo, vibrador 
de concreto portátil, desempenadeira elétrica, equipamento elétrico para corte 
de parede para colocação da tubulação elétrica, estacas de ferro e reservatório 
para águas pluviais. 
Ern relação ao canteiro de obras, observou-se que o mesmo possuía 
local adequado para armazenagem de materiais e para realização de refeições 
dos funcionários, havendo um sistema de interfone nos andares para controle 
dos transportes de materiais pelo guincho. 
Os controles de matérias e do almoxarifado da obra são feitos por um 
funcionário da construtora, que utiliza planilhas manuais e conferência por 
amostragem devido ao grande fluxo de materiais e à dificuldade de quantificar 
alguns deles. 
3.4 Caracterização do Planejamento, Programação e Controle da 
Produção (PPCP) 
A JPF não possui um planejamento formal e sistematizado, as suas 
ações são formuladas a partir do conhecimento e experiência do gerente de 
produção, que não possui documentos de acompanhamento das ações 
implementadas e nem de perspectivas de ações futuras. 0 fato faz com que as 
decisões referentes ao processo de produção fiquem centralizadas, e restritas 
ás idéias do gerente de produção. 
Pelo fato de ser uma empreiteira de mão-de-obra, a JPF tem as suas 
ações definidas de acordo com o projeto elaborado pela construtora a qual está 
prestando serviço. Dentro desse quadro foi diagnosticado que a construtora 
elabora o cronograma dos seus projetos sem o suporte de um software de 
gerenciannento adequado, o que gera algumas falhas que interferem no 
desenvolvimento das operações e no cumprimento de prazos pela empreiteira 
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como: a falta da definição das atividades criticas (que não possuem folga de 
prazo), a falha no suprimento de materiais e a falta de manutenção preventiva 
dos equipamentos como elevador, que pode paralisar a obra por mais de um 
dia. 
A falta de um planejamento, que envolve tomada de decisões sobre 
objetivos e estratégias referentes à produção, faz com que a JPF não saiba a 
sua real capacidade produtiva, quer dizer: quantas obras ela conseguiria 
realizar ao mesmo tempo com os recursos que ela dispõe. No momento a 
decisão de aceitar ou não uma nova obra se encontra, também, centralizada no 
gerente de operações. 
0 estudo mostra que o recurso dominante na empresa é o humano e de 
acordo com o gerente de operações, esse recurso é o que pode limitar a 
capacidade de produção, levando em consideração que o fornecimento dos 
recursos de responsabilidade das construtoras não falhe. Apesar dessa 
constatação a empresa não consegue mensurar com clareza a sua capacidade 
produtiva, pois a sua mão-de-obra é heterogênea, destreinada, e com pouca 
capacidade de adaptação a outras  funções. 
Como já foi citado no capitulo 3, na produção o controle adquire 
responsabilidade mais especificas como a de observar o cumprimento de 
prazos, fazendo o acompanhamento da produção. Na JPF, bem como nas 
construtoras com que ela trabalha a  preocupação com os prazos é focada no 
prazo final de entrega da obra, já que eles trabalham com folga, não havendo 
um acompanhamento da produção por tarefas o que gera prejuízos com 
retrabalhos, desperdícios de material e mão-de-obra. 
Dentro desse contexto a programação realizada é de curto prazo, 
caracterizada como programação de  nível operacional que focaliza as tarefas 
mais rotineiras como lotes de produção, roteiros de entrega e requisitos de 
recursos humanos. 
Em se tratando de programação, o recurso que necessita de maior 
atenção é o pessoal, e nesse caso a empresa também não possui nenhum 
sistema formal para definir a alocação dessa  mão de obra. A programação para 
a alocação das equipes é de curto prazo e de acordo com as necessidades do 
cronograma, não passando de uma semana, e é realizada pelo mestre de 
obras a partir da sua experiência e a consulta ao gerente de produção para 
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saber a disponibilidade de mão-de-obra. È de finido pelo mestre de obra 
também, o ritmo a ser seguido pelas equipes, não existindo maneira de prever 
o que eventuais alterações causariam no prazo final da construção. 
3.5 Plano de Sugestões para a Empresa 
A falta de um planejamento formal e sistematizado faz com que a JPF 
não consiga estabelecer objetivos de longo prazo, tomar decisões eficazes, 
justificadas e coerentes, e estabelecer parâmetros para uma maior 
racionalização da produção. Sem um plano de ação o gerente de produção tem 
dificuldades em organizar os recursos  disponíveis de forma eficaz. 
Mas o fato da empresa adotar um planejamento formal e sistematizado 
não garante que ela terá sucesso. São necessárias algumas mudanças, e a 
principal é fazer com que as decisões não fiquem mais centralizadas no 
gerente de produção e sim distribuídas nas outras gerencias. Uma forma de se 
trabalhar essa distribuição é criando documentos onde serão registradas as 
idéias, as experiências e as ações implantadas pelo gerente de produção, para 
que esses dados se tornem de conhecimento dos outros gerentes. Assim todos 
poderão estar participando do processo  decisório, o que torna a empresa mais 
flexível, melhor preparada para tomar decisões e satisfazer os seus clientes. 
Como vem sendo apresentado nesse trabalho, a falta de uma 
administração eficaz não é uma característica exclusiva da JPF, e sim muito 
comum nas outras empreiteiras da grande  Florianópolis. Com isso ela pode 
utilizar a adoção de um planejamento como uma vantagem competitiva. Mas 
para isso precisa desenvolvê-lo de forma eficaz, na medida em que as 
atividades planejadas são realmente passíveis de execução no instante 
previsto. Ou seja, um planejamento adequado é aquele que reflete com 
precisão a seqüência de trabalhos que efetivamente podem ser realizados nos 
próximos períodos, levando-se em consideração as restrições de insumos e 
técnicas de execução em que a obra se  vê submetida a cada etapa. 
A elaboração de um planejamento com as características citadas acima, 
requer que a JPF participe do desenvolvimento dos projetos, dessa maneira a 
empresa estará se tornando, além de uma prestadora de serviços, também 
uma parceira das construtoras. Ganhando, assim, poder de negociação, como 
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incluir no projeto as suas necessidades, cláusulas de ressarcimento quando 
ocorrerem atrasos por não cumprimento de prazos pelas construtoras, como já 
foi citado no caso de falha no fornecimento de materiais e falta de manutenção 
dos equipamentos. 
Dentre as limitações de elaboração de um planejamento eficaz, está a 
definição da capacidade produtiva. Para que a JPF possa mensurar sua 
capacidade produtiva, é necessário conhecer melhor a atividade que cada um 
de seus colaboradores desempenha e a sua produtividade individual. 0 
levantamento das taxas de produtividade na obra está entre os dados mais 
essenciais da indústria da construção civil. A precisão da taxa de produtividade 
é importante para a elaboração e condução de um bom processo de 
planejamento, programação e controle da produção. 
Estas taxas de produtividade serão obtidas utilizando como base as 
seguintes atividades: Carpinteiro e Pedreiro, onde o primeiro trabalha com uma 
equipe de tamanho definido de acordo com as necessidades do projeto, e o 
segundo trabalha individualmente. Devido à especi ficidade na produção de 
cada profissional, a taxa de produtividade necessitará de cálculos diferentes 
para cada um. Para o caso dos pedreiros, esta taxa será obtida através da 
razão entre o número de m2 produzidos por um homem em um determinado 
período de tempo e para cada tipo de serviço (alvenaria, reboco, chapisco, 
cerâmica, entre outros), obtendo-se um valor final em H/m 2h (homem por m 2 
hora). Já para os carpinteiros este índice de produtividade não será feito 
individualmente, pois estes profissionais realizam trabalhos em equipes, 
dificultando a determinação individual. Neste caso será utilizado o critério de 
rateio entre os componentes da equipe, para que se possa obter uma média de 
produção por operário. Este dado é importante, pois fornece suporte ao 
processo de planejamento e formulação das equipes de trabalho, podendo 
assim calcular com menor margem de erro o número de integrantes de cada 
equipe para uma determinada tarefa, diminuindo as incertezas e aumentando a 
confiabilidade. 
Após a mensuração da produtividade dos funcionários, a empresa 
poderá criar um banco de dados com essas informações, passando, assim, a 
ter uma ferramenta importante para a formulação do seu planejamento e o 
cálculo do consumo de mão-de-obra. A partir desses dados quantitativos, 
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também se pode tomar providências visando a inserção de treinamentos 
focados na principal atividade exercida e que enfatizam o rodízio dos operbrios 
em diferentes funções, para diminuir a falta de adaptabilidade. 
Para reverter o quadro de incerteza e subjetividade em que se encontra 
o processo de programação na empresa, é sugerida a adoção da técnica 
PERT/CPM. 0 modelo PERT/CPM, é um conjunto de processos e técnicas 
para planejamento, programação e controle de um empreendimento, ou 
projeto, tendo como característica fundamental a indicação, dentre ás várias 
seqüências operacionais daquelas que possui duração máxima, além de 
permitir a indicação de graus de prioridade relativos, demonstrando distribuição 
de recursos e interdependência entre as várias ações necessárias ao 
desenvolvimento do projeto (ESCRIVÃO FILHO, 1998). 
0 modelo PERT/CPM 6, hoje, o método quantitativo mais conhecido 
para o auxilio à administração de projetos. 0 mercado possui vários 
programas, como: MS Project, Primavera Project Planner, CA SuperProject, 
Time Line e outros, que oferecem um rico suporte ao planejamento 
programação e controle de projetos aos usuários de computadores, de forma 
bem amigável e a baixo custo. 
Hoje, já é comum no mercado a oferta de softwares desenvolvidos para 
o atendimento das necessidades de um determinado segmento, como é o caso 
do Volare (PINI Sistemas), especifico para a área da construção civil. 
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4 CONCLUSÃO 
0 objetivo geral do trabalho foi alcançado, pois se analisou os 
mecanismos de planejamento, programação e controle da produção (P POP), em 
uma empresa da construção civil. 
Nos objetivos específicos foi descrito primeiramente o funcionamento 
operacional da empresa JPF, apresentando o histórico com data de fundação, 
composição acionária, endereço, descrição da atividade principal e lista dos 
serviços prestados. Segundo o Sebrae (2006), a empresa é classificada como 
sendo de pequeno porte, baseando-se no faturamento anual. Foram mostradas 
também as ações de marketing utilizadas pela empresa. 
A partir do organograma detalhou-se alguns departamentos, como o 
financeiro que utiliza como ferramenta de controle o software Sienge, e o de 
recursos humanos que enfatiza os mecanismos utilizados pela empresa no 
recrutamento dos seus funcionários. O departamento de produção apresentou o 
portfólio de obras em execução pela empresa e os seus respectivos estágios de 
produção. 
Na seqüência foi apresentada uma obra em execução pela empresa com 
um breve resumo do memorial descritivo e caracterização do processo 
construtivo da empresa em convencional de acordo com CONTADOR (1998). 
Em um segundo momento, realizou-se um diagnóstico do PPCP na 
empresa, onde verificou-se que a mesma não possui um planejamento 
formalizado para guiar as suas ações e definir seus objetivos futuros. Essa 
ausência de sistematização das operações ocasiona a centralização das 
decisões no gerente de produção, dificultando, assim, a inserção de novas 
idéias e o controle dos processos por outros departamentos da empresa. Além 
disso, a falta de planejamento gera problemas para definir a real capacidade 
produtiva da empresa, ocasionados, principalmente, pela falta de mecanismos 
que possibilitem a geração de documentos que contenham informações 
individuais e coletivas da produtividade dos operários. 
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Foi levantado, também, que existem falhas no processo de planejamento 
das construtoras, afetando diretamente o cumprimento de prazos por parte da 
empreiteira. Os projetos elaborados pelas construtoras levam em consideração 
o prazo final da obra, já que eles trabalham com folga, não havendo um 
acompanhamento da produção por tarefas, o que gera prejuízos com 
retrabalhos, desperdícios de material e de mão-de-obra. 
Em se tratando de programação, observou-se que a JPF não utiliza 
nenhuma das técnicas citadas no capitulo 2, tendo assim dificuldades em 
calcular o consumo de mão de obra e alocar com precisão as suas equipes. 
No terceiro e Ultimo momento foram propostas algumas melhorias nos 
processos de PPCP da empresa. A primeira sugestão seria a implementação de 
um planejamento formal e sistematizado, a partir da criação de documentos que 
registrem as operações, informações e idéias atuais que possam servir de base 
para a tomada de decisões e formulação de objetivos futuros. Essa 
implementação faria com que mais pessoas estivessem a par das decisões 
referentes a produção, distribuindo as responsabilidades, diminuindo a 
centralização no gerente de produção. Um outro fator importante para a 
elaboração de um planejamento e controle que atenda as necessidades da JPF 
seria a participação no desenvolvimento dos projetos das construtoras, dessa 
maneira a empresa estará se tornando, além de uma prestadora de serviços, 
também uma parceira das construtoras. 
Para auxiliar a empresa na definição da sua capacidade produtiva, foi 
sugerido urn plano de ação que tinha como objetivos proporcionar que a 
empresa conhecesse melhor a atividade que cada um de seus colaboradores 
desempenha e a sua produtividade individual. Utilizou-se como base as 
atividades de carpinteiro e pedreiro, levando em consideração as peculiaridades 
de cada função, obtendo-se assim indices de produtividade média por  operário e 
individual respectivamente. A obtenção desses dados proporciona a empresa 
elaborar um planejamento confiavel, na medida que contém informações reais 
sobre a sua mão-de-obra; a insistência desta pesquisa ao comentar a 
necessidade de conhecer melhor a sua mão-de-obra esta, em poder oferecer 
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referencial para a empresa e incentivá-la a proporcionar intervenções para a 
implantação de melhorias em seus canteiros. 
Com o intuito de diminuir a subjetividade e a pouca exatidão do processo 
de programação da empresa, foi sugerida a adoção da técnica PERT/CPM como 
foi descrito no capitulo 4. 
A otimização da produção é uma estratégia que vem atraindo cada vez 
mais a atenção das empresas de construção civil, principalmente no sub-setor 
de construções de edifícios, pois este esta inserido em um ambiente muito 
competitivo. A busca por melhoras no processo produtivo pode ser  alcançada 
aperfeiçoando os processos de planejamento, programação e controle de suas 
obras, com isso poderão estar utilizando melhor os seus recursos financeiros e 
todos os outros envolvidos na produção, diminuindo retrabalhos, melhorando a 
alocação de mão-de-obra e tomando decisões de forma mais ordenada e 
documentada, utilizando ferramentas computacionais de fácil manuseio. 
Conclui-se, portanto, que é necessária a criação de sistemas de 
verificação e garantia da qualidade, melhora na transferência de informações na 
obra e aumento da visibilidade do processo de construção, assim como de um 
treinamento eficaz de mão-de-obra, não só em nível de execução, mas para a 
obra como um todo. 
Defende-se, principalmente, que a medida que se tenha disponível uma 
metodologia e um conjunto de ferramentas, adaptadas a construção civil, possa-
se estruturar e planejar de forma mais adequada a execução de um trabalho 
com uma qualidade melhor e produtividade mais elevada. Por meio deste 
trabalho verificou-se que as medidas colocadas anteriormente são viáveis numa 
empresa de médio porte. 
4.1 Recomendações 
• A construção civil é muito carente na area de PPCP, e precisa de mais 
estudos com esse foco; 
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• Elaborar um estudo com a técnica PERTICPM, aplicada ao consumo de 
mão de obra. 
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Anexo 1: Tabela de Cálculo do Custo Unitário Básico (CUB) 







Ago ca 50a d=12,51run R$ 3,07 0 -6.402 -6.402 
Areia lavada R$ 33,13 0.091 3,241 5.375 
Azulejo branco (15 x 15 cm) R$ 7.52 -6.351 -8,738 -6.234 
Azulejo branco extra (15 x 15 cm) R$ 11.44 0,793 15,672 15.672 
Basculante de ferro chapa dobrada (60 x 100 cm) R$ 182,53 0 2.115 2.115 
Basculante em alumínio anodizado (60 x 100 cm) R$ 302.76 0.548 14.034 14.034 
Batente de madeira mont. P/ cera ou verniz (70 x 
2.10 x 3.5 cm) 
R$ 53.12 -2,083 8.408 8.408 
Batente de madeira montado p/ pintura (70 x 2,10 
x 3,5 cm) 
R$ 52.66 0 4.984 4.984 
Brita 1 R$ 44.68 0 4,711 4,76 
Carpete 6 inm R$ 28.08 0 4.737 0.214 
Cerâmica esmaltada (20 x 20 cm) R$ 10.22 0 1.288 0 
Cerâmica esmaltada (7.5 x 15 cm) R$ 8.76 0 10.467 11.45 
Chapa compensado resinada 12mm R$ 12.42 0 -1.585 -1.585 
Cimento portland 32 R$ 0.34 0 -8. H)8 -8,108 
Disjuntor monopolar 15 a R$ 4.74 0,851 -0.42 -0,620 
Dobradiça de ferro (3") R$ 1.31 0.769 19,091 24.702 
Dobradiça de inox (3") R$ 4.83 1,258 9.276 9.524 
Dobradiça em latão (3") R$ 4.79 0 6,682 3.22, 
Eletroduto de pvc leve d= 3,81 cm (1 1/2") R$ 10.32 0 7,837 4.985 
Emulsão asfáltica/elastômero R$ 4.84 1,044 1.895 1.895 
Fio termoplástico area = 1,5 mm2 R$ 0.53 -1,852 43.243 43,243 
Forraçâo 4 mm R$ 11.51 0 -2.951 -2.951 
Granito polido p/ piso. placa 40 x 40 cm R$ 145.94 0 10.243 10.243 
Interruptor simples de uma tecla com placa 2" x 4" R$ 3.82 -1,799 11,047 9.77 
Laminado melaminico R$ 8,61 -0.692 -19,231 -19.231 
Piso de mannore R$ 135,94 0 3.329 3.329 
Placa de gesso R$ 17,12 0 6,6 6.6 
Porta almofada maciça sucupira (70x2.10x3,5 cm) R$ 240.00 0 -4.287 -4.287 
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Porta encabeçada  folheada ou prancheta para cera 
(70 x 2,10 x 3.5 cm) 
R$ 64,40 0.531 -1.754 -1,754 
Porta lisa para pintura (70 x 2,10 x 3,5 cm) R$ 44.69 0 0.972 0.972 
Registro pressão cr d = 1,27 cm (1/2") R$ 21.34 2,056 4.505 4.608 
Tábua corrida/assoalho de madeira (2,00 x 0,15 
m) 
R$ 44,00 0 2,876 2,876 
Telha ondulada de fibrocimento esp.= 6mm R$ 9.75 0.103 -10,055 -8,192 
Tijolo 8 furos (9 x 19 x 19cm) R$ 0,21 0 -4.545 -12,5 
Tinta pva látex R$ 7,85 0,641 2,347 0,255 
Tubo pvc esgoto d = 100 mm R$ 5,92 1,024 -7.644 -9.48 
Tubo pvc rosca água d = 1.90 cm (3/4") R$ 1.50 1,351 -5,66 -9.639 
Vaso sanitário branco R$ 61.02 7,714 7.034 7.034 
Vidro liso 3 mm R$ 26.18 -8.939 -11.822 -11.763 
Vidro liso transparente 4 mm R$ 35,92 -6,991 -10.02 -10.02 
Vidro liso transparente 4 mm R$ 35.92 -6.991 -10.02 -10,02 






Armador R$ 3.74 0 1.63 1.63 
Betoneira 320 1 R$ 0.18 0 0 0 
Carpinteiro de formas R$ 3,84 0,787 6.667 6.371 
Pedreiro de massa R$ 3,73 -0,798 6.571 6.268 
Pintor R$3,71 0 9,118 9,118 
Servente R$ 2,40 0 9.091 8.597 
Fonte: Sinduscon-PR (2000) 




Accr construções ltda Fpolis 30/9/2006 
Alamo const. e incorp. Ltda Fpolis 13/1/2007 
Beco Construções Fpolis 28/10/2006 
Campos de Almeida era Ltda Fpolis 2/12/2006 
Conenge const. e engenharia Fpolis 16/11/2006 
Const. e incorp. Confiança Fpolis 31/04/2006 
Const. Nelita ltda Fpolis 17/11/2006 
Construtora Fontana Fpolis 22/12/2006 
Construtora jb ltda. Fpolis 8/11/2007 
Construtora Pinheiro ltda Fpolis 22/12/2006 
Cota emp. Imob. Ltda Fpolis 20/7/2006 
Daros edit, e obras ltda Fpolis 5/2/2005 
Debortoli const. Incorp.ltda Fpolis 21/9/2006 
Dimas emp. Imobiliários ltda Fpolis 16/2/2006 
Empreend. lmob. Zita ltda 
São 
José 17/10/2006 
tEstancia const. e incorp.ltda Fpolis 21/9/2006 
Eta 	 an eng. e const. Ltda Fpolis 14/3/2007 
Femai empreend. lmobiliários Fpolis 28/6/2006 
Formacco const. e com. Ltda Fpolis 21/9/2006 
Gentil const. e incorp. Ltda Fpolis 14/6/2005 
Habitenge emp. e eng. Ltda 
São 
José 28/3/2006 
Koerich const. Part. Ltda Fpolis 23/9/2006 
Magno martins eng. Ltda Fpolis 5/8/2006 
Máxima const. e incorp. Ltda Fpolis 17/8/2006 
Omnicon engenharia ltda Fpolis 22/12/2006 
(() 
Filiares prot e const. Ltda Fpolis 20/10/2004 
Pioneira da costa const. e inc. Ltda Fpolis 22/8/2006 
RDO Construções LTDA 
São 
José 22/8/2006 
Ricol construções e incorporações ltda Fpol is 1/9/2006 
RVJ construções ltda Fpolis 31/5/2006 
Sanford tecn. em const. Ltda 
São 
José 11/6/2006 
Santinho emp. Turist. S.a Fpolis 1/11/2005 
Silbe empreend. 'mob. Ltda Fpol is 29/10/2005 
Sn const. e incorp. Ltda Fpolis 18/1/2006 
Suldovale emp. Imob. Ltda Fpolis 12/9/2006 
Tayer engenharia ltda Fpolis 28/3/2006 
Tríplice engenharia ltda Fpolis 14/2/2006 
Zamann const. e incor .1tda F 	 olis 2517/2006 
Fonte Sinduscon-SC (2005). 
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ANEXO 3: Funções / Tarefas dos Trabalhadores da Construção Civil 
Neste documento, são descritas algumas funções/tarefas executadas 
pelos operários da construção civil: 
• Pedreiro — este profissional executa tarefas de diversos trabalhadores 
distintos, devido a diversas especializações dentro desta função. Dentre 
estas especialidades temos: os pedreiros de assentamento e o de 
revestimento. 0 de assentamento, realiza suas tarefas utilizando blocos 
cerâmicos furados, o popular tijolos de argila ou blocos de concreto, ou 
ainda outros tipos de blocos em camadas superpostas e fixadas com 
argamassa de assentamento. Há também o pedreiro de revestimento em 
argamassa, neste caso o profissional executa os revestimentos de 
paredes, tetos e solos com argamassas diversas. Nesta função, o 
pedreiro realiza também, revestimentos cerâmicos ou similares, ou seja 
fixação de azulejos, pastilhas ou pisos  cerâmicos, entre outros. 
• Carpinteiro — este profissional atua principalmente, na execução de 
formas de madeira para concreto, e demais tarefas correlatas como 
escoramentos, desformas, andaimes fixos e suspensos e bandejas. 
Também atua na execução da estrutura de madeira para coberturas, 
forros e esquadrias de madeira e outras atividades que utilizam a madeira 
como matéria prima, na execução de obras. 
• Mestres de obras — tem como funções: coordenar, orientar e distribuir as 
diversas tarefas para assegurar o desenvolvimento da obra dentro dos 
prazos e normas estabelecidas, além de atividades correlatas. 0 mestre 
de obras se constitui também no "braço direito" do gerente de produção, 
isto é, um profissional que inspira plena  confiança dos superiores, no 
canteiro de obras. 
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• Serventes — Como o próprio nome do profissional já indica, suas  funções  
se baseiam na arte de servir, facilitar as tarefas dos profissionais oficiais, 
atuando no auxilio na montagem e desmontagem de andaimes e outras 
armações, assim como no preparo de misturas de materiais, para 
obtenção dos diversos tipos de concretos, argamassas e seus derivados. 
• Encanador — este profissional também é conhecido como instalador 
hidráulico, sendo responsável pelas instalações de água quente, água fria 
e esgoto, ou seja, monta e instala sistemas de tubulações de diferentes 
materiais e pressões. Muitas vezes também atua nas instalações de gás, 
em residências. 
• Eletricista — suas tarefas estão relacionadas ás instalações de 
equipamentos e fiações que trazem energia elétrica para dentro das 
residências. Também atuam nas instalações de telefones, dispositivos de 
segurança, assim como na manutenção preventiva das obras. 
• Armador — a função do armador ou ferreiro é montar as armaduras de 
ferro para concreto, através de atividades que envolvem: corte, 
dobragem, e união de barras de ferro de soldas ou amarrações com 
arames. Atuam também na colocação, ajuste e fixação das armaduras 
nas formas, para se realizar as concretagens nas obras. 
• Pintor — este profissional tem como tarefas: a indicação dos melhores 
produtos para o acabamento final da obra, assim como, o preparo das 
superfícies (lixamento, emassamento, etc) e a aplicação da camada de 
revestimento com material corante, visando o embelezamento e a 
proteção destas superfícies. 
